



131

Проект

Оприлюднено 11.02.2019

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ __ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від _____ № 11 -МР
м. Суми

Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами)

Заслухавши інформацію начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. про стан виконання міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Сумська міська рада**

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради Яковенка С.В. про стан виконання міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР (зі змінами), взяти до відома (додатки 1-3) та зняти з контролю.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова

Проект рішення підготовлено відділом транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради

Доповідач – відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради

Додаток 1

до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами) від року № -МР

Інформація про виконання програми за 2018 рік

Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки
(назва програми)

1. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)
КПКВК 0217422/0316632 (КТКВК 170601)
КПКВК 0217412/0316610 (КТКВК 1870101)
КПКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603)
КПКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103)
КПКВК 0217450/150202

Виконавчий комітет Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

КПКВК 0517330/4716310 (КТКВК 1500101)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. КП СМР «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради
найменування відповідальних виконавців програми

3. Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№ з/п	Завдання	Планові обсяги фінансування, тис. грн.				Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.				% фактичного фінансування до планового		Стан виконання (показники ефективності)
		Усього	державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	Усього	державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	Усього	кошти міського бюджету	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Оновлення парку тролейбусів	252 851,2	0,0	190 128,0	62 723,2 (кредитні кошти)	20 440,0	0,0	20 440,0	0,0	8,1	10,8	У міському бюджеті було передбачено 20 880,0 тис. грн. із запланованих у Програмі 190 128,0 тис. грн. Придбано 4 тролейбуси на загальну суму 20 440,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. Вартість 1 од. - 5 110,0 тис. грн. Економія бюджетних коштів - 440,0 тис. грн. Придбання за рахунок залучених (кредитних) коштів не здійснювалось у зв'язку із опрацюванням документів та угод, пов'язаних з реалізацією вимог Фінансової угоди між Україною та ЄІВ по Проекту «Міський громадський транспорт України»
2	Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого міського електротранспорту	1 490,0	0,0	0,0	1 490,0 (власні кошти)	327,8	0,0	0,0	327,8	22,0	-	За власні кошти КП СМР «Електроавтотранс» частково виконано капітальний ремонт 3-х тролейбусів на суму 327,8 тис. грн. із 1 490,0 тис. грн. запланованих.
3	Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністративно-побутового корпусу, дело, майстерень)	380,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконувалось, оскільки кошти міського бюджету не передбачено в 2018 році
4	Збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури	36 044,0	0,0	36 044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконувалось, оскільки кошти міського бюджету не передбачено в 2018 році

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Реконструкція електротранспортної інфраструктури	11 136,0	0,0	11 136,0	0,0	11 129,7	0,0	11 129,7	0,0	99,9	99,9	У міському бюджеті на відповідні цілі передбачено 11 136,0 тис. грн., що відповідає плановому обсягу видатків за Програмою. Проведено реконструкцію, будівництво 2, 406 км контактно-мережі на суму 11 129, 7 тис. грн. Економія бюджетних коштів 6,3 тис. грн.
6	Оновлення парку комунального автотранспорту	12 660,0	0,0	12 660,0	0,0	8 420,0	0,0	8 420,0	0,0	66,5	66,5	У міському бюджеті на відповідні цілі було передбачено 8 440,0 тис. грн. із запланованих у Програмі 12 660,0 тис. грн. Придбано 4 автобуси середньої місткості за кошти міського бюджету на загальну суму 8 420,0 тис. грн. Вартість 1 од. - 2 105,0 тис. грн. Економія бюджетних коштів - 20,0 тис. грн.
7	Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту	1 400,0	0,0	0,0	1 400,0 (власні кошти)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	Не виконувалось через відсутність вільних обігових коштів КП СМР «Електроавтотранс»
8	Відшкодування між встановленими економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги перевезення пасажирів автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс»	26 735,0	0,0	26 735,0	0,0	18 473,0	0,0	18 473,0	0,0	69,1	69,1	У міському бюджеті на відповідні цілі було передбачено 18 473,0 тис. грн. із запланованих у Програмі 26 735,0 тис. грн. Різницю в тарифах відшкодовано відповідно до сум, передбачених у міському бюджеті на відповідний період - 18 473,0 тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Зменшення витрат електроенергії на підприємстві	5 274,0	0,0	5 274,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконувалось, оскільки коштів міського бюджету не передбачено в 2018 році
10	Забезпечення динамічного розвитку підприємства	12 544,6	0,0	12 544,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	У Програмі на відповідні цілі визначено суму 12 544,6 тис. грн. Завдання не виконувалось оскільки реалізація Проекту «Міський громадський транспорт України» у 2018 році не здійснювалась. Відповідно сплачені суми ПДВ, що не покриваються коштами від Європейського інвестиційного банку в суму 12 544,6 тис. грн., не здійснювались
11	Придбання спеціалізованої техніки	1 555,9	0,00	1 555,9	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Не виконувалось, оскільки коштів міського бюджету на відповідні цілі не передбачено в 2018 році
12	Вивчення транспортного попиту	649,8	0,00	649,8	0,00	199,8	0,0	199,8	0,0	30,7	30,7	У міському бюджеті на відповідні цілі було передбачено 649,8 тис. грн., що відповідає плановому обсягу видатків за Програмою Закупівель через електронну систему ProZorro було укладено договір на обстеження пасажиропотоку з ХНАДУ. Обстеження виконано на суму 199,8 тис. грн. За результатами тендеру (процедура відкритих торгів) укладено договір на виконання послуг з проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми з КПШ ім. І. Сікорського. Сума договору – 415,0 тис. грн. Договір було достроково розірвано за ініціативою виконавця через складність виконання етапів послуг.

Сумський міський голова
Виконавець: Яковенко С.В.



О.М. Лисенко

135

Додаток 2

до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами) від року № -МР

Інформація про стан виконання програми за 2016-2018 роки

Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки
(назва програми)

1. КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)
КТКВК 0217422/0316632 (КТКВК 170601)
КТКВК 0217412/0316610 (КТКВК 170101)
КТКВК 0217426/0316640 (КТКВК 170603)
КТКВК 0217413/0316800 (КТКВК 170103)
КТКВК 0217450/150202

Виконавчий комітет Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

КПКВК 0517330/4716310 (КТКВК 1500101)
Г Управління капітального будівництва та дорожнього
ослодарства Сумської міської ради
найменування головного розпорядника коштів програми

2. КП СМР «Електроавтотранс», відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради, відділ бухгалтерського обліку та звітності Сумської міської ради, виконавчий комітет Сумської міської ради
найменування відповідальних виконавців програми

3. Міська цільова (комплексна) Програма розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки, затверджена рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

№ з/п	Завдання Програми	2016 рік						2017 рік						2018 рік						Стан виконання (показники ефективності)
		Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			Планові обсяги фінансування, тис. грн.			Фактичні обсяги фінансування, тис. грн.			
		державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	державний бюджет	міський бюджет	інші джерела	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.1.Оновлення парку тролейбусів КПКВК 0217670/0317470 (КПКВК 180409)	5400,0	87498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	105 900,0	0,0	0,0	17460,0	0,0	0,0	190128,0	62723,2	0,0	20440,0	0,0	За Програмою планувалося коштів: МБ- 383526,0 тис. грн., ДР- 10800,0 тис. грн., залучених - 62723,2 тис. грн. на придбання 77 нових та 7 б/в тролейбусів. Придбано 8 нових тролейбусів за кошти МБ - 37900,0 тис. грн.
2	1.2.Відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу міського електротрансу порту КПКВК 0217670/0316640 (КПКВК 170603)	0,0	1300,0	0,0	0,0	563,3	0,0	0,0	1434,0	0,0	0,0	1259,9	0,0	0,0	0,0	1490,0	0,0	0,0	327,8	За Програмою планувалося коштів МБ - 2734,0 тис. грн., власних- 1490,0 тис. грн. Проведено капремонт 3 тролейбусів за кошти міського бюджету та частково з тролейбусів за власні кошти
3	1.3. Виконання капітального ремонту оглядових ям ремонтних цехів (адміністрації вно- побутового корпусу, депо, майстерень) КПКВК 0217670/0317470 (КПКВК 180409)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	565,6	0,0	0,0	565,6	0,0	0,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За Програмою планувалося коштів МБ- 945,6 тис. грн. на капремонт 3 оглядових ям. Проведено капремонт 2 оглядових ям на суму 565,6 тис.грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4	1.4. Збереження і розвиток електротранс портної інфраструктури рн КПКВК 0217670 /0317470 (КТКВК 180409)	0,0	1350,0	0,0	0,0	1269,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36044,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За Програмою планувалося коштів МБ - 37394,0 тис.грн. на придбання 2 о.д. машин для обслуговування контактної мережі та 1 модульної комплектної тягової підстанції. Придбано 1 машину для обслуговування контактної мережі за кошти міського бюджету - 1269,9 тис. грн
5	1.5. Реконструкція електротранс портної інфраструктури рн КПКВК 0517330/ 4716310 (КТКВК 1500101)	0,0	4850,0	0,0	0,0	999,8	0,0	0,0	5000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11136,0	0,0	0,0	11129,7	0,0	За Програмою планувалося коштів МБ- 16621,0 тис. грн. на реконструкцію /будівництво контактної мережі. Частково проведено реконструкцію 0,9 км контактної мережі по вул. Харківська та будівництво/реконструкцію 2,406 км (сума 12129,5 тис.грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	1.6.Капітальний ремонт кабельних мереж КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1409,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За Програмою планувалося коштів МБ 1409,3 тис. грн Кошти не передбачалися
7	2.1.Оновлення парку комунального автотранспорту КПКВК 0217670/0317470 (КТКВК 180409)	0,0	23400,0	0,0	0,0	13080,0	0,0	0,0	33655,3	0,0	0,0	25266,5	0,0	0,0	12660,0	0,0	0,0	8420,0	0,0	За Програмою планувалося коштів МБ-69715,3 тис. грн. на придбання 19 од. середньої та 8 великої місткості. Придбано за кошти МБ (46766,5 тис. грн.) 17 од. середньої місткості та 4 великої
8	2.2.Відновлення технічного ресурсу існуючого парку комунального автотранспорту	0,0	0,0	1800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1400,0	0,0	0,0	0,0	Ремонти не здійснювалися через відсутність обігових коштів підприємства
9	3.1.Відшкодування різниці між встановленими та економічними обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтоп	0,0	5249,6	0,0	0,0	4935,7	0,0	0,0	9463,3	0,0	0,0	9036,2	0,0	0,0	26735,0	0,0	0,0	18473,0	0,0	За Програмою планувалося коштів МБ у сумі 41447,3 тис. грн. Відшкодовано всього за три роки 32444,9 тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
11	3.3 Забезпечення динамічного розвитку підприємства КПКВК 0217426/ КПКВК 0316640 (КТКВК 170603) КПКВК 0217413/ 0316800 (КТКВК 170103)	0,0	14050,04	0,0	0,0	13798,2	0,0	0,0	2743,5	0,0	0,0	2658,9	0,0	0,0	12544,6	0,0	0,0	0,0	0,0	За Програмою плануваються кошти МБ - 29338,14 тис. грн. Надано фінансову підтримку на суму 16457,1 тис. грн. Сплата суми ПДВ, що не покривається коштами від ЄІБ в сумі 12 544,6 тис. грн., не здійснювалася
	КПКВК 0217426 /0316640 (КТКВК 170603) (погашення заборгованості за сложиу електроенергію, погашення заборгованості із заробітної плати та прарівнянням платежам; придбання тролейбусних шин; поточний ремонт покрівлі виробничого приміщення та тягових підстанцій; встановлення системи моніторингу руху міського комунального транспорту; сплата суми ПДВ, що не покривається коштами від Європейського інвестиційного банку)	0,0	11477,54	0,0	0,0	11233,6	0,0	0,0	2 710,5	0,0	0,0	2 642,8	0,0	0,0	12 544,6	0,0	0,0	0,0	0,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	КПКВК 0217413 /0316800 (КТКВК 170103) (придбання запасних частин на ремонт автобусів, погашення заборгованості із заробітної плати та привітним до неї платежам, придбання та встановлення системи моніторингу руху міського комунального транспорту)	0,0	2 572,5	0,0	0,0	2 564,6	0,0	0,0	33,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21
12	3.4. Придбання спеціалізованої техніки КПКВК 0217670/ 0317470 (КТКВК 180409)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1555,9	0,0	0,0	0,0	0,0	За Програмою планувався коштів МБ у сумі 1555,9 тис.грн. на придбання вантажного автомобіля МАЗ та автомобіля місткістю до 7 місць для підвозу персоналу підприємства. Кошти не передбачалися
13	4.1. Оптимізація маршрутів руху міського пасажирського транспорту КПКВК 0217450/ 150202	0,0	99,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	За Програмою планувався коштів МБ у сумі 99,0 тис. грн. Проведено коригування схеми руху громадського транспорту на суму 99,0 тис. грн.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	4.2. Вивчення транспортного попиту КПКВК 0217450/150202	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	649,8	0,0	0,0	199,8	0,0	За Програмою планувалося коштів МБ у сумі 649,8 тис. грн. Проведено обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах на суму 199,8 тис. грн. Договір на виконання послуг з проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми з КПІ ім. І.Сікорського на суму 415,0 тис. грн. достроково розірвано за ініціативою виконавця
	ВСЬОГО	5400,0	138636,64	1800,0	0,0	35532,8	0,0	5400,0	170 521,4	1950,0	0,0	59 090,5	0,0	0,0	297107,3	65613,2	0,0	58 662,5	327,8	

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.



Додаток 3

до рішення Сумської міської ради «Про стан виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР «Про міську цільову (комплексну) Програму розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами) від року № -МР

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

щодо стану виконання міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 150-МР (зі змінами)

Міська цільова (комплексна) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016-2018 роки розроблена з метою створення належних умов для надання населенню міста Суми доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень міським пасажирським транспортом, а також підвищення ефективності та надійності функціонування громадського транспорту відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

Фінансування Програми передбачено за рахунок коштів державного, міського бюджетів, залучених (кредитних) коштів та власних коштів КП СМР «Електроавтотранс». Фактично впродовж 2016-2018 років Програма профінансована за рахунок коштів міського бюджету. Із запланованих у Програмі на три роки коштів міського бюджету у сумі 606 265,34 тис. грн. фактично касові видатки на фінансування завдань і заходів Програми склали 153 285,8 тис. грн. (або 25,3 % до плану). Обсяг коштів, що спрямовувалися на виконання цієї Програми визначався щороку під час складання проекту міського бюджету.

За період 2016-2018 років згідно із Програмою планувалося придбання 77 нових та 7 б/в тролейбусів за рахунок коштів: міського бюджету у сумі 383526,0 тис. грн., державного бюджету - 10800,0 тис. грн., залучених коштів (кредит ЄІБ) – 62 723,2 тис. грн. на. За вказаний період було здійснено оновлення парку тролейбусів у кількості 8 одиниць за кошти міського бюджету на загальну суму 37 900,0 тис. грн. При цьому у 2018 році було здійснено оновлення парку тролейбусів у кількості 4 одиниці на загальну суму 20 440,0 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету. Кошти державного бюджету на вказані цілі не виділялися. Придбання за рахунок залучених (кредитних) коштів не здійснювалось у зв'язку із опрацюванням документів та угод, пов'язаних з реалізацією вимог Фінансової угоди між Україною та ЄІБ по Проекту «Міський громадський транспорт України»

Протягом 2016-2018 років на виконано заходу щодо відновлення технічного ресурсу існуючого парку рухомого складу КП СМР «Електроавтотранс» шляхом проведення капітальних ремонтів за Програмою планувалося коштів міського бюджету у сумі 2 734,0 тис. грн. та власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» – 1 490,0 тис. грн. За період реалізації Програми було відремонтовано 3 тролейбуси за кошти міського бюджету на загальну суму 1 823,2 тис. грн., та частково проведено капітальний ремонт 3-х тролейбусів за власні кошти підприємства на суму 327,8 тис. грн.

За Програмою планувалося 945,6 тис. грн. коштів міського бюджету на капітальний ремонт 3-х оглядових ям. У 2017 році було проведено капітальний ремонт 2-х оглядових ям ремонтних цехів за кошти міського бюджету на суму 565,6 тис. грн.

На час дії Програми планувалося 37 394,0 тис. грн. коштів міського бюджету на придбання 2 од. машин для обслуговування контактної мережі та 1 модульної комплектної тягової підстанції. За вказаний період було придбано 1 машину типу АТ-70 для обслуговування контактної мережі вартістю 1 269,9 тис. грн. за рахунок коштів міського бюджету.

На реконструкцію/будівництво контактної мережі відповідно до Програми протягом 2016-2019 років планувалося 16 621,0 тис. грн. За період реалізації Програми за кошти міського бюджету частково проведено реконструкцію 0,9 км контактної мережі по вул. Харківська та будівництво/реконструкцію 2,406 км на загальну суму 12 129,5 тис. грн.

За Програмою планувалося придбання 19 автобусів середньої та 8 великої місткості за кошти міського бюджету на суму 69 715,3 тис. грн. За період 2016-2018 років за кошти міського бюджету було здійснено оновлення парку комунальних автобусів середньої місткості у кількості 17 одиниць на загальну суму 31 366,5 тис. грн. та автобусів великої місткості у кількості 4 одиниці вартістю 15 400,0 тис. грн. При цьому у 2018 році було здійснено оновлення комунальних автобусів середньої місткості у кількості 4 одиниці на загальну суму 8 420,0 тис. грн.

Згідно із Програмою протягом 2016- 2018 років планувалося 41 447,3 тис. грн. коштів міського бюджету на відшкодування різниці між встановленими та економічно обґрунтованими тарифами на послуги міського електричного транспорту та послуги з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування КП СМР «Електроавтотранс». Відшкодовано всього за три роки 32444,9 тис. грн.

За Програмою передбачалося коштів міського бюджету у сумі 9 114,0 тис. грн. на капремонт 32 комірок тягових підстанцій. За час дії Програми за кошти міського бюджету було виконано капітальний ремонт комірок тягових підстанцій у кількості 20 од. на загальну суму 3 630, 3 тис. грн.

На фінансову підтримку КП СМР «Електроавтотранс» Програмою планувалося 29 338,14 тис. грн. коштів міського бюджету. Для забезпечення безперебійної, стабільної роботи та покращення фінансового стану КП СМР «Електроавтотранс» з 2016 по 2018 роки було надано фінансову підтримку з

міського бюджету в сумі 16 457,1 тис. грн. Сплата суми ПДВ, що не покривається коштами від ЄІБ в сумі 12 544,6 тис. грн. не здійснювалася.

За Програмою планувалося коштів міського бюджету у сумі 99,9 тис. грн. для виконання завдання з оптимізації маршрутів руху міського пасажирського транспорту. За кошти міського бюджету у 2016 році проведено коригування схеми руху громадського транспорту на суму 99,0 тис. грн.

На обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах та проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми у Програмі було заплановано 649,8 тис. грн. Відповідна сума коштів була передбачена у міському бюджеті на 2018 рік. За кошти міського проведено обстеження пасажиропотоку на міських маршрутах на суму 199,8 тис. грн. Договір на виконання послуг з проведення дослідження мобільності та міграції мешканців м. Суми було укладено з КПІ ім. І. Сікорського на суму 415,0 тис. грн. Вказаний договір було достроково розірвано за ініціативою виконавця через складність виконання етапів послуг.

Таким чином, внаслідок реалізації заходів міської цільової (комплексної) Програми розвитку міського пасажирського транспорту м. Суми на 2016 - 2018 роки вдалося досягти певних позитивних результатів у сфері міського пасажирського транспорту. Однак, стовідсоткова реалізація заходів Програми можлива за умови забезпечення необхідного обсягу фінансування за рахунок коштів державного, міського бюджетів, власних коштів КП СМР «Електроавтотранс» та інших незаборонених чинним законодавством джерел.

Міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Яковенко С.В.

