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Впровадження плану місцевого економічного розвитку
Звіт за 1-ше півріччя 2020 року 
Громада: Сумська міська об’єднана територіальна громада
Початок впровадження плану (місяць/рік): січень 2020
Номер звіту: 1-ий звіт.
Реалізація Плану місцевого економічного розвитку міста Суми почалася від 1 січня 2020 року. На перше півріччя 2020 року було заплановано 25 заходів, серед яких 8 заходів реалізовуються за графіком, 17 із незначною затримко. Основною причиною затримки реалізації запланованих дій стала пандемія COVID-19 та впровадження карантинних обмежень на усій території України. 
Не вдалося реалізувати у повній мірі захід 3.7. “Ніч музеїв”, проте його було переформатовано та відзнято фільм за цією тематикою. Для запобігання поширенню коронавірусної інфекції депутатами Сумської міської ради було прийнято рішення виділити кошти з міського бюджету за рахунок бюджету розвитку. Саме тому реалізація заходів 1.3, 1.5, 1.7, 1.11, 3.8, 3.12 Плану відбувається із затримкою. Враховуючи карантинні обмеження щодо кількості учасників у масових заходах, то із затримкою по графіку відбувається виконання таких заходів: 1.6, 3.2, 3.3, 3.4.

Реалізація Плану місцевого економічного розвитку міста Суми відбувається в період, який можна назвати кризовим для економік не тільки багатьох міст, а і цілих країн. Проте, ми намагаємося якомога оптимальніше планувати свої ресурси для того, щоб реалізувати План МЕР нашого міста якомога краще.
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	Дії
	Дата початку - дата завершення
	Заплановано

	Виконано(переносимо дані з Ваших звітів за минулі періоди в колонки 4 та 5)Увага: колонки 4,5 та 6 заповнюють громади, які звітуються вже втретє;
Колонки 5 та 6 заповнюють ті що звітують вдруге
Громади, які звітуються вперше, заповнюють  колонку 6


	
Використано коштів:всього  наростаючим підсумком 

станом на 30.06.2020р.,

 грн/євро
(за курсом НБУ на 01.07.2020) *



	
	
	Очікувані результати станом на 30.06.2020

	Варіанти відповідей:
· За графіком  
· Незначна затримка 
· Значна затримка (потребує короткий коментар)
· Випереджаємо графік
· Інше (потребує короткий коментар)
	

	
	
	
	1-6 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за     1 півріччя 2019) 
	7-12 місяць впровадження плану (якщо раніше звітували за 
2 півріччя 2019)
	13-18 місяць впровадження плану 
[bookmark: _2et92p0](1 півріччя 2020) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1. Створення Сталого центру підтримки бізнесу на базі Сумського Бізнес Хабу
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Проведено освітніх заходів  - 2 од.; консультаційних послуг-70 од.; бізнес зустрічей - 20 од.;  маркетингових заходів - 2 од. Орієнтовна кількість учасників програми - 30 одиниць. Кількість нових зареєстрованих підприємців - 10 одиниць.

	-
	-
	За графіком 
	0 грн /0 євро

	1.2. Організація тренінгів для посадових осіб виконавчих органів та навчань для представників МСБ
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Розроблено план проведення тренінгів. Проведено 2 навчання, семінари, консультації для суб'єктів МСП. Охоплено  кількість суб'єктів малого і середнього підприємництва - 208 од.

	
- 
	-
	Незначна затримка
	0 грн /0 євро

	1.3. Проведення моніторингу та  анкетування суб’єктів підприємницької діяльності з наявності проблемних питань у взаємодії з виконавчими органами Сумської міської ради та пропозицій щодо їх вирішення
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Розроблено анкету для суб’єктів підприємницької діяльності з наявності проблемних питань у взаємодії з виконавчими органами Сумської міської ради та пропозицій щодо їх вирішення

	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, виникла затримка фінансування проєкту.
	0 грн /0 євро

	1.4. Організаційна та інформаційна підтримка, співорганізація та участь у проведенні круглих столів для суб’єктів малого і середнього підприємництва з актуальних питань; проведення на території  Сумської міської об’єднаної територіальної громади форумів, конференцій тощо з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва.
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Розроблено план проведення круглих столів для суб’єктів малого і середнього підприємництва з актуальних питань; проведення в місті Суми форумів, конференцій тощо з питань розвитку підприємництва, інвестицій, кластерних ініціатив. Опубліковано не менше 25 оголошень
	-
	-
	За графіком
	0 грн /0 євро

	1.5. Проведення аналізу бізнес- середовища в Сумській міській ОТГ
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Розроблено методики проведення дослідження 
	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, виникла затримка фінансування проєкту.
	0 грн /0 євро

	1.6. Організація участі делегацій міста Суми (представників підприємств, фізичних осіб-підприємців, представників громадських об’єднань, організацій, коаліцій бізнесу) у міжнародних та українських заходах економічного та інвестиційного спрямування з метою вивчення передового практичного досвіду інших міст України та іноземного досвіду щодо форм підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Кількість осіб, залучених до вивчення досвіду - 2 одиниці.
Кількість поїздок - 1 одиниця.
	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, можливість участі делегацій міста СУми у міжнародних та всеукраїнських заходах не є можливою.
	0 грн /0 євро

	1.7. Розробка єдиного інформаційного порталу  для підприємців - Сумський діловий портал
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Розроблено єдиний інформаційний портал для підприємців - Сумський діловий портал.
Кількість відвідувачів сторінки порталу для підприємців – не менше 1000
	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, виникла затримка фінансування проєкту.
	0 грн /0 євро

	1.8. Впорядкування нормативного регулювання діяльності суб’єктів МСП
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Зроблено зовнішній аудит всіх місцевих НПА регуляторного характеру
	-
	-
	Незначна затримка
	0 грн /0 євро

	1.9. Надання фінансової підтримки суб’єктам малого і середнього підприємництва з Бюджету ОТГ  шляхом відшкодування частини відсотків за кредитами, наданими суб’єктам малого і середнього підприємництва
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Прийнята програма надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам МСП
	-
	-
	За графіком
	0 грн /0 євро

	1.10. Розробка та затвердження Детального плану території індустріального парку «Суми»
	01.01.2020 - 31.12.2020
	Розроблено детальний план території індустріального парку «Суми»
	-
	-
	За графіком
	259 945 грн /8 665 євро

	1.11. Створення інформаційно-аналітичної системи “База НПА” (електронна система контролю версій НПА)
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Створено та наповнено  відкритий веб-ресурс

	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, виникла затримка фінансування проєкту.
	0 грн /0 євро

	2.1. Розробка плану просування бренду міста щодо популяризації та сприйняття його як надійного та позитивного образу міста
	01.01.2020 - 31.12.2020
	Обрані канали комунікації. Розроблений фінансовий бюджет. Розроблені рекламні повідомлення для обраних каналів комунікацій. Адаптовано розроблений візуальний образ бренду для обраних носіїв. Розроблено календарний план заходів щодо просування бренду
	-
	-
	За графіком
	0 грн /0 євро

	3.1. Школа амбасадорів міста
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Визначено осіб, які відповідають категорії амбасадор. 
	-
	-
	За графіком
	0 грн /0 євро

	3.2.. Проведення фестивалю вуличної їжі 
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Проведено підготовку до проведення фестивалю

	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, проведення масових заходів заборонено.
	0 грн /0 євро

	3.3. Організація участі представників міста Суми у національних та міжнародних спеціалізованих виставкових та інших бізнес-заходах
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Кількість суб'єктів МСП -учасників національних та міжнародних спеціалізованих виставкових та інших бізнес-заходів - 30 одиниць 
	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, можливість брати участь у масових заходах відсутня.
	0 грн /0 євро

	3.4. Організація прес - турів в Сумську ОТГ
	01.04.2020 - 31.05.2021
	Опубліковано  промо-матеріали про Сумську ОТГ (не менше 4)
	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, організація прес-турів перенесена на період, коли буде послаблено карантин.
	0 грн /0 євро

	3.5. Висвітлення бренду міста в різних каналах комунікації
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Налаштовано контекстну рекламу туристичного порталу і для бренду міста
	-
	-
	Незначна затримка
	0 грн /0 євро

	3.6. Фестиваль “Ніч міста” 
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Проведено підготовку до проведення фестивалю
	-
	-
	За графіком
	0 грн /0 євро

	3.7. Фестиваль “Ніч музеїв”
	травень 2020 - травень 2021
	Охоплено максимальну кількість мешканців та гостей міста (не менше 30  тис осіб). Збільшено кількість локацій (не менше 20)
	-
	-
	Незначна затримка

Створено новий захід - знято новий фільм у рамках фестивалю.

	20 000 грн /667 євро

	3.8. Облаштування фотозони, пов’язаної з ідеєю бренду міста в центральній частині міста
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Створено нову фотозону в місті. Проведено відкриття фотозони, охоплено 1000 осіб. 
	-
	-
	Незначна затримка

Заключено договори
Триває етап підготовки до реалізації проєкту (погодження розміщення фотозони та вибір ідеї фотозони)
	0 грн /0 євро

	3.9. Розвиток туристичної навігації 
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Встановлено 1 туристичний борд, 2 вуличних вказівників пам’яток архітектури, 1 вуличний сенсорний туристичний кіоск
	-
	-
	За графіком
	50 000 грн /1667 євро

	3.10. Розробка додаткового контенту для віртуального гіда з технологією доповненої реальності 
	01.01.2020 - 31.12.2020
	Розроблено новий персонаж для туристичного гіда. Опрацьовано 20 локацій пам'яток архітектури. Надруковані таблички пам'яток архітектури
	-
	-
	Незначна затримка
	0 грн /0 євро

	3.11. Розробка нових туристичних маршрутів містом
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Створено новий маршрут з метою  оновлення туристичного потенціалу міста.. Проведено не менше 10 екскурсій маршруту 
	-
	-
	Незначна затримка
	0 грн /0 євро

	3.12. Проведення досліджень  туристичної галузі з визначенням основних туристичних потоків в місто
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Розроблено дослідження на проведено дослідження туристичної галузі міста. Проведено аналіз результатів дослідження 
	-
	-
	Незначна затримка 

У зв’язку з карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, виникла затримка фінансування проєкту.
	0 грн /0 євро

	3.13. Створення фото- та відеоконтентів про місто Суми для підвищення впізнаваності бренду в різних каналах комунікації
	01.01.2020 - 31.12.2021
	Виготовлено  фото контент (1000 од)
Виготовлено відео контент контент (2 од)
	-
	-
	Незначна затримка
	0 грн /0 євро

	
Всього дій: 25

	
	
	-
	-
	
	329 945 грн /11 000 євро
ВСЬОГО коштів грн/євро




* Курс НБУ грн/євро на 01.07.2020 року  30,00 грн./1 євро [image: ]
Звіт заповнив 		                                                                                             	                        Дата подання :      17.07.2020 року
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