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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Розділ 1.
Загальна інформація. 
      ТОВ «Сумитеплоенерго», згідно  договору оренди від 01. 09. 2005 року  № УКМ - 0047 та додаткової угоди   від 30. 04. 2013р. (рішення Сумської міської ради  від 01.02.2012 року №1186-МР) з Сумською міською радою, експлуатується цілісний майновий комплекс з виробництва, транспортування тепла та електричної енергії в місті Суми. 
    Юридична адреса: 40030 м. Суми, вул.2-а Залізнична,10
    Форма власності: товариство з обмеженою відповідальністю.

    Статут підприємства затверджено 05.02.2015 року рег.№1632105002000428
    Код за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЄДРПОУ) 

· 336 988 92.
        Керівний склад ТОВ «Сумитеплоенерго»:
-  директор Васюнін Дмитро Геннадійович, 
- головний інженер  Смертяк Сергій Юрійович, 
- головний бухгалтер Борисова  Любов Василівна.   

         Порядок призначення керівника підприємства, терміни та порядок звітування відповідають вимогам чинного законодавства.

ТОВ «Сумитеплоенерго» являється  суб’єктом господарювання:
·  з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;  
·  у сфері теплопостачання з виробництва теплової енергії, її транспортування магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання.

         Діяльність підприємства здійснюється у відповідності до отриманих ліцензій.
     У відповідності до ліцензійної діяльності на ТОВ «Сумитеплоенерго» створені два підрозділи підприємства: Сумська ТЕЦ та цех теплових мереж і котелень. 
1.1. Цехом теплових мереж і котельних ТОВ «Сумитеплоенерго» забезпечується  виробництво  теплової енергії (крім діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях і когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),  її транспортування магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та  постачання теплової енергії.  
      До  складу  цеху теплових мереж і котелень входять: 
1.1.1.  20 котелень, в тому числі:
- з повною автоматизацією (без постійного обслуг. персоналу) - 6 котелень;
      - з частковою автоматизацією  - 14 котелень.
     Загальна встановлена потужність 141,577 Гкал/год,  підключена 49,790  Гкал/год.
В котельнях встановлено:

          - котлів з автоматикою безпеки загальною  кількістю -  74 один., з них: 
-
водогрійні котли з ККД менше 86 %: 22 один., в т.ч.:  
ТВГ-8М – 5 шт., ТВГ-4р - 2шт., КВГ- 8шт., ДКВР - 6,5/13 – 3шт.; КБНГ - 1шт., УКС З - 3шт., 
-
водогрійні котли з ККД, більше 86 % - 46 один., в т.ч.: 
НІІСТУ-5 - 26 шт., СА - 2 шт., АОГВ -100 - 3 шт., WITERMO-3W-1,5 - 2 шт., Богдан-50 - 2 шт.; модулі  МН - 8шт. (дахова кот. по вул. Г.Кондратьєва, 25/1);  КУСЗ - 1 шт., КС-Г-100  - 2 шт.;
-
парові котли: МЗК-7 - 3шт.; Е-1.0-0.9 -2 шт., НІІСТУ-5 - 2 шт.;
· загальна кількість димових труб -  37 один.;
· загальна кількість установок пом'якшення води  – 24 один;
- загальна кількість насосів водопідготовчого обладнання - 3 один.;
          -  загальна кількість насосів – 133  один., з них:
мережевих  - 74  один.; 
підживлювальних - 28  один.;

живильних  - 6 один.;

рециркуляційних - 5  один.;
циркуляційних насосів ГВП  - 12 один.;
інших  - 8 один.
· загальна кількість тягодуттєвих установок - 26  один., з них:

димососів  -14  один.;
дуттєвих вентиляторів (установлених окремо) - 12  один.
загальна кількість теплообмінників - 8  один.
      Котельні  на 100% забезпечені приладами обліком теплової енергії, на виходах з котелень встановлено   –  21 прилад обліку теплової енергії.

1.1.2. 61 ЦТП, в тому числі:
 - з незалежною системою опалення – 4 ЦТП (вул. Холодногірська,1, вул. Г.Кондратьєва,4, вул. Петропавлівська,125, провулок Громадянській, 4а ).
      В ЦТП підприємства встановлено:

· загальна кількість теплообмінників – 62 один., у тому числі:

· для систем опалення –  5 один.

· для систем ГВП –  57 один.
· загальна кількість насосів - 292 один., в т.ч.: 
· змішування системи  опалення – 6 один.

· мережеві  опалення – 21 один.

· підвищуючи  сирої води -  157 один.
· циркуляційних насосів ГВП – 101 один.
· циркуляційні підвищуючи – 2 один.
-  частотних перетворювачів для роботи насосного обладнання - 28 один. 

1.1.3. ПНС – 2шт., в т.ч.:
ПНС-1 - на теплових мережах ТЕЦ;  
ПНС-2 - на теплових мережах КППВ; 
· загальна кількість мережних насосів в ПНС - 7 один., в т.ч.: 
·  в ПНС -1  типу   СЭ -1250 -70    -
4 один.;

·  в ПНС - 2  типу  СЭ -800-55      - 3 один.,

що забезпечує гідравлічний режим роботи теплових мереж в опалювальний період.

1.1.4. Теплові мережі -  313,07 км у 2-х тр. вимірі, в  тому числі:
·  від ТЕЦ   - 181 853,20 м  у  2-х тр.вим. :
·  магістральні   - 63 675,00 м;
·  розподільчі -  118 178,2 м.
          -  від КППВ ПАТ «Сумське НВО»   - 83 069,40 м  у  2-х тр.вим., в т.ч.:

· магістральні  - 30 685,20м;

· розподільчі  -  52 384,2 м.              
·   від котельних - 48 149,80 м  у  2-х тр.вим.:

· опалення -  41 811,40 м;
· г.в.п.          -  5 596,40 м;
· г.в.п. від ЦТП котельних - 742,00 м.
Робота теплових мереж здійснюється у відповідності до температурних графіків: 

· від ТЕЦ:  в опалювальний період 110-700 С, міжопалювальний  70-450 С; 
· від КППВ: в опалювальний період 110-700 С, міжопалювальний  70-450 С; 
· від котельних: 
 - по вул. Н.Сироватська, 66а, вул. Г.Кондратьєва, 120: в опалювальний період
    110-700 С,  міжопалювальний  70-450 С;  
· котельних по вул.Роменська, 75, вул.Декабристів, 96: в опалювальний період 105-700 С, міжопалювальний  70-450 С; 
· інші котельні: в опалювальний період 95-700С, міжопалювальний 70-450С.   
       Робітниками  цеху теплових мереж і котелень забезпечується  робота вищевказаних об’єктів теплопостачання, виконуються експлуатаційні, будівельно-монтажні, монтажні,  ремонтні,  оздоблювальні  та сантехнічні роботи. 

Розділ 2.
 Оцінка технічного стану цілісного майнового комплексу з теплопостачання міста Суми.
Обладнання котелень, ЦТП, ПНС, інших об’єктів та теплових мереж, які входять в цілісний майновий комплекс з теплопостачання м. Суми, на 75% введені в експлуатацію в 1960-1990-х роках, потребують реконструкції та модернізації.
2.1. Котельні 
         Технологічне обладнання котельних  вводилося в експлуатацію  в 1960 -1980 роках. З терміном експлуатації понад 20 років, морально та фізично застаріле котельне обладнання, в т.ч.: з 74-х   котлів  53 котли морально та фізично застарілі (71,62%) , з них:16 котлів з ККД нижче 86%, 31 котел  з ККД більше 86%,  6 котлів з ККД нижче 89 %.
· інше котельне обладнання:
         -    насосів – із 133 один. - 110 один. (82,71%),
           -   тягодуттєвих установок – із 26  один.  - 11 один. .(42,31%),
           -   теплообмінників – із 8 один.  - 4 один. .(50,00%),
           -   димових труб - із  37 один. - 4 один.(10,81%).

2.2. ЦТП
     Технологічне обладнання ЦТП вводилося в експлуатацію  в 1970 -1990 роках. З терміном експлуатації понад 20 років, морально та фізично застаріле обладнання, в т.ч.: циркуляційних насосів - із 101 один. - 52 один. .(51,49%).
2.3. Теплові мережі 
ТОВ «Сумитеплоенерго» експлуатується  313,07 км теплових мереж  у 2-х трубному вимірі, із яких з терміном експлуатації понад 25 років, підлягають заміні  277,71 км т/мереж (88,71 %), в т.ч.: 
· магістральних  - із    94,36 км -  84,73 км  (89,79 %);
· розподільчих - із  218,71 км  - 192,98 км   (88,24 %).
          ТОВ «Сумитеплоенерго» щорічно виконує ремонти та заміну теплових мереж за рахунок витрат, які передбачені структурою діючого тарифу                                          ТОВ «Сумитеплоенерго» на транспортування теплової енергії. 

2.4. За період  з 2005 по 2022 роки ТОВ  «Сумитеплоенерго» виконані поточні та капітальні ремонти теплових мереж, обладнання ПНС, ЦТП та котельних ТОВ «Сумитеплоенерго», в т.ч.:
-
замінено 45,624 км  аварійних теплових мереж у 2-х трубному вимірі;  

-
виведені  з експлуатації 23 малоефективні  котельні, в т.ч.:

-
20 котельних -  шляхом підключення споживачів до Сумської ТЕЦ  та більш потужних котелень ( закільцівка);

-
3 котельні передані до комунальної власності в зв’язку з відключенням споживачів;
-
виконана реконструкція  3-х котельних  із заміною котлів;
-  модернізація  котлів котельні по вул. Нижньосироватьська,66а
-
виконана модернізація 39 ЦТП та ПНС-1 із заміною 114 одиниць насосного обладнання на насосні агрегати марок PENTAX, LOVARA GRUNFOS, СМ з двигунами меншої  потужності та із встановленням 28-ти  частотних перетворювачів; 

-
виконана модернізація 11 ЦТП  із заміною 11 швидкісних водопідігрівачів  на сучасні пластинчасті з регуляторами температури;
-
замінено 1,0 км аварійних кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-1, ПНС-2.
        Виконання даних робіт дало економію споживання природного  газу,електричної енергії  та 
води, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах.За період  2015 - 2017 років  за рахунок  Інвестиційних програм встановлено  239 вузлів обліку теплової енергії в житлових будинках м. Суми. 

Станом на 01.01.2022 року у споживачів ТОВ «Сумитеплоенерго»  встановлено 1 470 прилади обліку теплової енергії.  Для забезпечення  100%  обліку теплової енергії необхідно встановити  59 прилади обліку теплової енергії у споживачів підприємства.Для забезпечення  100%  обліку г.в.п. необхідно встановити   328 приладів обліку г.в.п.
       Забезпечено 100 % облік відпущеної теплової енергії з котелень підприємства.
Розділ 3.
Обґрунтування внесення змін до Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки.
 Інвестиційна програма виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 - 2022 роки  розроблена згідно до «Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання, ліцензування діяльності яких здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації», затвердженого Наказом  Міністерства розвитку громад та територій України від 19.08.2020 р.   № 191, погоджена рішенням сесії Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року №2699-МР. 

       Джерелами фінансування Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки були:

   - амортизаційні відрахування: 5 320,10  тис. грн. без ПДВ;

   - виробничі інвестиції з прибутку: 44 155,85 тис. грн. без ПДВ;
   - залишкові кошти (невиконання ІП2020рік) 11,53 тис. грн. без ПДВ;
     ВСЬОГО: 49 487,48 тис. грн. без ПДВ.
       В зв’язку з тим, що тариф на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії на 2021-2022 роки, наданий ТОВ «Сумитеплоенерго» до Сумської міської ради в вересні 2021 року, на сьогодні не затверджений, змінилися джерела фінансування Інвестиційної програми  на 2021-2022 роки, а саме:
  - амортизаційні відрахування: 5 320,10  тис. грн. без ПДВ;

  - виробничі інвестиції з прибутку: 29 849,05 тис. грн. без ПДВ;

  - залишкові кошти (невиконання ІП2020рік): 11,53 тис. грн. без ПДВ;
         ВСЬОГО: 35 180,68 тис. грн. без ПДВ.
3.1.  На підставі вищевикладеного до Інвестиційна програма виробництва, транспортування та постачання теплової енергії ТОВ «Сумитеплоенерго» внесені зміни та розроблений наступний план заходів та використання коштів на 2021 -2022 роки зі змінами:
	Інвестиційна програма ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки,  погоджена рішенням сесії Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року №2699-МР
	Зміни до Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки

	№ за/п
	Найменування заходів
	Об'єми робіт
	Інв. №
	Вартість робіт,

грн. без ПДВ
	Об'єми робіт
	Вартість робіт,

грн. без ПДВ

	3.1.1.
	Виробництво теплової енергії  

	3.1.1.1.
	«Модернізація димососів котлів  в котельні по вул. Нижньосироватська,66а»
	частотний перетворювач -2 шт.
	41057867,

41057869
	194,83
	
	0,00

	3.1.1.2.
	Модернізація комерційних вузлів обліку пари  в котельнях по вул.Санаторна,3, вул.20 років Перемоги.13, вул.Шольців,14 (Свердлова)
	лічильники пари -3 шт. 
	6129,

6131,

6136
	434,96
	
	0,00

	3.1.1.2.
	Модернізація комерційних вузлів обліку пари  в котельнях по вул.Санаторна,3, вул.20 років Перемоги.13
	
	 6129,

6131


	434,96
	лічильники пари -2 шт.
	629,79

	
	Всього  виробництво теплової енергії
	629,79
	
	629,79

	3.1.2.
	Транспортування  теплової енергії

	3.1.2.1.
	Реконструкція   ділянки  магістральної теплової мережі по пр-ту Курському, від ТК-608 до ТК-605-3-0, 2d920мм
	заміна т/м: 2d920мм - протяжністю
- 66 пм  у 2-х тр.вимірі(з поновленням а/б покриття після робіт-  420 м2)
	М/280
	10 615,09
	заміна т/м: 2d920мм - протяжністю
- 55  пм  у 2-х тр.вимірі(з поновленням а/б покриття після робіт- 254 м2)
	9 118,43

	3.1.2.2.
	Реконструкція    ділянки  магістральної теплової мережі по вул.Реміснича, від ТК-626 до ТК-626-2, 2d426мм
	заміна т/м: 

- 2d426мм - 62 пм  у 2-х тр.вимірі(з поновленням а/б покриття після робіт-  32 м2)
	М/413
	3 481,77
	
	
	

	Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки,  погоджена рішенням сесії Сумської міської ради від 23 грудня 2021 року №2699-МР
	Зміни до Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки

	№ за/п
	Найменування заходів
	Об'єми робіт
	Інв. №
	Вартість робіт,

грн. без ПДВ
	Об'єми робіт
	Вартість робіт,

грн. без ПДВ

	3.1.2.3.
	Реконструкція    ділянки  магістральної теплової мережі по вул.Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0, 2d426мм
	заміна т/м: 

- 2d426мм - 150 пм  у 2-х тр.вимірі
	Т/м298
	5 032,27
	
	

	3.1.2.4.
	«Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП по вул. Холодногірська,3 Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми»
	заміна т/м: d57мм - d219мм  протяжністю -116 пм  у 4-х тр.вимірі(з поновленням а/б покриття після робіт-  80м2)
	ТМ/78
	3009,39
	заміна т/м:2d219мм,d159,d133  1мм -   протяжністю 116 пм  у 4-х тр.вимірі

(з понов. а/б покриття -80м2)
	3649,65

	3.1.2.5.
	Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальна, від ТК-410 до ТК-411, 2d720мм
	заміна т/м 2d720мм - 65 пм у 2-х тр.вим. 

(з поновленням а/б покриття після робіт-  67,5м2)
	М/10018
	6 408,73
	
	

	3.1.2.6.
	Реконструкція   ділянки  магістральної теплової мережі по пр-ту Курському, від ТК-611 до ТК-612, 2d820мм"  
	заміна т/м 2d820мм  -  164 пм у 2-х тр.вим. (з поновленням а/б покриття після робіт-  110м2)
	М/310
	13 251,46
	
	

	3.1.2.7.
	Реконструкція   теплових камер на  магістральних теплових мережах в місті Суми
	встановлення запірної арматури в ТК - 3 об'єкти              (з поновленням а/б покриття після робіт-  75м2)
	М/302,

М/310,

М/10038
	1 571,08
	
	

	3.1.2.8.
	Розробка проектно-кошторисної документації  по заходам Інвестиційних програм на 2022 - 2023 роки.
	ПКД,
експертиза  КД
	
	498,35  
	ПКД,
експертиза  КД
	398,35  

	3.1.2.9.
	Забезпечення безаварійної роботи ПНС-1
	заміна КЛ6 кВ   - 830 пм у 3лінії
	М/101
	2 345,33
	заміна КЛ6 кВ   - 830 пм у 3лінії
	3803,55

	3.1.2.10


	Забезпечення безаварійної роботи ПНС-2
	заміна КЛ6 кВ   -1150 пм у 2лінії
	М/102
	2 582,68
	заміна КЛ6 кВ   -1150 пм у 2лінії
	4744,79

	3.1.2.11

	Реконструкція теплових мереж від котельні по вул.Г.Кондратьєва,120 з підключенням додаткового навантаження
	
	
	
	будівництво та заміна т/м 2d159мм =80 пм

встановлення насосів -2 шт.
	1 240,90

	3.1.2.12

	Придбання автомобільної техніки, задіяної в ремонтних роботах на теплових мережах
	
	
	
	екскаватор в комплекті -1шт.

автокран -1 шт.
	11 512,52

	
	Всього транспортування  теплової енергії
	48 796,15
	
	34 468,19

	3.1.3.
	Постачання  теплової енергії
	
	

	3.1.3.1
	Впровадження та розвиток інформаційних технологій
	комп'ютер – 3 шт.
	
	61,54
	комп'ютер – 3 шт.
	61,54

	
	Всього постачання  теплової енергії
	61,54
	
	61,54

	
	РАЗОМ по Інвестиційної програмі 
	49 487,48
	
	35 159,52


3.1.1.  Опис заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки, передбачених розділом «Виробництво теплової енергії»:
  3.1.1.1. Обґрунтування заходу:  «Модернізація комерційних вузлів обліку пари  в котельнях по вул. Санаторна,3, вул.20 років Перемоги,13»
    Вартість заходу  629,79 грн. без ПДВ.
       Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
     Згідно вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, затверджених  Постановою НКРЕКП 22.03.2017  № 308  ліцензіату необхідно забезпечувати:
-    облік теплової енергії, яка відпускається ліцензіатом з генеруючих джерел, з використанням приладів обліку теплової енергії;

- виробництво та відпуск теплової енергії із джерел теплової енергії відповідно до «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж».

Котельнями  по вул.Санаторна,3, вул.20 років Перемоги,13 виробляється теплова енергія в вигляді пари. Згідно Ліцензійних умов, для забезпечення фактичного обліку відпущеної теплової енергії у вигляді пари  встановлені комплекси обліку пари на базі обчислювача ВКТ-5 (витратомір - лічильник «Днепро -7У».  Дані вузли обліку були встановлені згідно проектів в 2014 році, на сьогодні встановлені витратоміри пари не відповідають сучасним вимогам щодо вузлів обліку.  Для забезпечення відповідних сучасних вимог до вузлів обліку пари, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, необхідно виконати заходи з модернізації вузлів обліку пари, а саме встановлення сучасних вузлів обліку пари.
 - проектні роботи з експертизою;

 - встановлення вузлів пари;

 - пуско - налагоджувальні роботи;

 - введення в експлуатацію вузла обліку.

Вартість усього комплексу робіт з модернізації вузлів обліку теплової енергії у вигляді пари по котельнях по вул. Санаторна,3, вул.20 років Перемоги.13, в загалом складає 629,79 тис. грн. без ПДВ. 
    Альтернатива заходу: 
        Альтернатива  заходу можлива тільки по ціні виконання робіт.

      Висновки: 
Для забезпечення відповідних сучасних вимог до вузлів обліку пари, Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, необхідно виконати заходи з модернізації вузлів обліку пари в котельнях по вул.Санаторна,3, вул.20 років Перемоги.13.

Роботи планується  виконати:
· проектні роботи з експертизою та пусконалагоджувальні роботи підрядним способом;
· монтажні роботи – господарчим способом.
3.1.2.  Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки, передбачених розділом «Транспортування теплової енергії»:
  3.1.2.1.Обґрунтування заходу: "Реконструкція   ділянки  магістральної теплової мережі по пр-ту Курському, від ТК-608 до ТК-605-3-0, 2d920мм"
        Вартість заходу  9 118,43 тис. грн. без ПДВ.
         Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

        На   першому етапі гідравлічних випробувань, при піднятті  тиску  до 12 кгс/см2, на ділянці  магістральної   теплової  мережі  по  пр-ту Курському, від  ТК- 608 до ТК- 605/3-0, 2d920мм виник порив. 

        Дана  ділянка теплової  мережі являється частиною тепломагістралі №6 - основного виходу з КППВ, прокладена під проїзною частиною магістральної дороги по  пр-ту Курському. Введена в експлуатацію в 1987 році,  відпрацювала нормативний термін експлуатації. За останні три роки усувалося 3 пориви.
      Пр-кт Курський  в м. Суми  є  магістральною  дорогою   національного значення   з шістьома смугами  руху  транспорту підвищеної інтенсивності і  з тролейбусною лінією. 

      До початку робіт по заміні аварійної ділянки магістральної теплової мережі  необхідно  попередньо отримати погодження від  відділу безпеки дорожнього руху УПП в м.Суми, виконати перекриття проїзної частини та  змінити рух тролейбусної лінії.   Магістральна   теплова мережа  по  пр-ту Курському забезпечує тепловою енергією споживачів КППВ північної та центральної  частини м.Суми, в т.ч.: 14 дитячих садочків; 5 середніх шкіл;  9 лікарняних  закладів;  301  житлових будинків   та інших споживачів.
        Для  забезпечення надійної роботи теплових мереж, недопущення ситуацій  техногенного характеру в системі теплопостачання м. Суми в опалювальний період, необхідно:

· замінити  ділянку  теплової мережі від ТК- 608  в сторону  ТК- 605-3-0, 2d920мм, протяжністю 55,0 пм у 2-х тр. вим.  під проїзною частиною дороги  по пр-ту Курському.

· відновити 254,0 м2 асфальтобетонного  покриття на проїзній частині дороги по    пр-ту Курському, в місці проведення робіт
   Економічний ефект від впровадження:
- зменшення  втрат  теплової енергії в теплових мережах на 17,95 т.у.п.;

- загальна економія витрат складає  698,04  тис. грн.;  
    Термін окупності заходу складає   156,72 місяців.

       Альтернатива заходу: В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання даної теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

    Висновки: Для зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах, забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, недопущення ситуацій  техногенного характеру в системі теплопостачання м. Суми в опалювальний період необхідно виконати захід: "Реконструкція   ділянки  магістральної теплової мережі по пр-ту Курському, від ТК-608 до ТК-605-3, 2d920мм", 2d920мм, протяжністю - 55 пм у 2-х тр. вимірі.

Роботи по заміні ділянки планується  виконати  підрядним способом.

3.1.2.3. Обґрунтування заходу: «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП по вул. Холодногірська,3  Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми».  

          Вартість заходу: 3 649,65 тис. грн. без ПД.
     Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

   Теплові мережі від ЦТП по вул. Холодногірська,3 КТД введені в експлуатацію за період з  1988 по 1990 роки, відпрацювали  нормативний термін експлуатації понад 25 років. Забезпечує теплопостачання 3-х багатоповерхових житлових будинків, дитячого садочку та інші 
        При усунені поривів в 2021 році  виявлено, що ізоляційний покров на трубопроводах порушений, утеплювач та руберойд  місцями розірвані або відсутній, лотки та плити місцями пошкоджені, трубопроводи та в’язальний дріт зруйновані корозією. Такий стан теплових мереж приводить до збільшення поривів та втрат теплової енергії в теплових мережах, до скарг споживачів на якість надання послуг та порушення   благоустрою  у дворах житлових будинків. Пориви на розподільчих теплових мережах ЦТП по вул. Холодногірська,3 КТД усуваються щорічно, після обов’язкових  гідравлічних випробувань теплових мереж  на теплових мережах опалення та протягом року на теплових мережах г.в.п. За останні три  роки  на даних теплових мережах усувалося 16 поривів. 

       Заходом «Реконструкція розподільчих теплових мереж від ЦТП по вул. Холодногірська,3  Ковпаківського теплової дільниці в м. Суми»  передбачено:
 - заміна найбільш аварійної ділянки  теплових  мереж від ТК-2 до ТК-3,  2d219,159,133мм, протяжністю  116 пм  у 4-х тр. вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів; 
відновити 80,0 м2 асфальтобетонного  покриття на проїзній частині дороги.
    Економічний ефект від впровадження:
- зменшення втрат теплової енергії в т/мережах на  14,85 т.у.п., 

- загальна економія витрат складає     543,53 тис. грн.; 

  Термін окупності заходу складає   80,52 місяців.
    Альтернатива заходу:  В  зв’язку з тим, що існуюча схема теплових мереж міста Суми не дає можливості застосувати будь яке альтернативне технічне рішення зі зміни типу або траси прокладання  теплової мережі, зміни джерела тепла, альтернатива заходу відсутня.

      Висновки: Для забезпечення безаварійної роботи теплових мереж, зменшення втрат теплової енергії в теплових мережах необхідно виконати реконструкцію найбільш аварійної теплової мережі  від ЦТП по вул. Холодногірська, 3  КТД  протяжністю 116 пм у 4-х тр.вимірі, із застосуванням сучасних  енергоефективних технологій та матеріалів.

   Роботи по заміні ділянки планується  виконати  підрядним способом.

3.1.2.5. Обґрунтування заходу: «Розробка проектно-кошторисної документації  по заходам Інвестиційних програм на 2022 та 2023 роки» 

        Вартість заходу  398,35  тис. грн. без ПДВ.

     Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

       Згідно Порядку та вимог статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» для виконання даних робіт необхідно розробити проектно-кошторисну документацію  та отримати звіт проведеної експертизи кошторисної документації проєкту будівництва.   

      В зв’язку з із внесенням змін до   Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021- 2022 роки  заходом передбачається: 

  1) Розробка проектно-кошторисної документації з експертизою кошторисної частини до заходів  Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021- 2022 рік, в т.ч.:

- «Реконструкція  розподільчих теплових мереж  від ЦТП по вул. Холодногірська,3  Ковпаківської теплової дільниці в м. Суми» на суму 104,01 тис. грн. без ПДВ;

  - «Реконструкція   ділянки  магістральної теплової мережі по пр-ту Курському, від ТК-608 до ТК-605-3, 2d920мм» на суму 120,50 тис. грн. без ПДВ.

- «Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Г.Кондратьєва, 120 з підключенням додаткового навантаження» на суму 51,02 тис. грн. без ПДВ.

2) Розробка проектно-кошторисної документації з експертизою кошторисної частини до заходів  Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022- 2023 роки, в т.ч.:
- «Реконструкція ділянки магістральної теплової мережі по вул.Привокзальна, від ТК-410 до ТК-411, 2d720мм на суму 105,17 тис. грн. без ПДВ.

3) Проведення експертизи кошторисної документації проєктів, в т.ч.:
-  «Реконструкція   ділянки  магістральної теплової мережі по вул. Реміснича, від ТК-626 до ТК-626-2, 2d426мм" на суму 7,85  тис. грн. без ПДВ.

- «Реконструкція    ділянки  магістральної теплової мережі по вул.Металургів, від ТК-314/18 до ТК-314/16-0», 2d426мм на суму 9,80 тис. грн. без ПДВ.

       Разом вартість заходу  398,35  тис. грн. без ПДВ.

    Альтернатива заходу: альтернатива заходу відсутня, роботи виконуються згідно Порядку та вимог статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

    Висновки: Для зниження питомих витрат, зменшення  втрат теплової енергії в теплових мережах та інших ресурсів, необхідно попередньо розробити проектно-кошторисну документацію з проведенням експертизи для виконання заходів Інвестиційних програм ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2022 та 2023 роки.
   Роботи планується  виконати  підрядним  способом. 

3.1.2.6. Обґрунтування заходу: «Забезпечення безаварійної роботи ПНС-1»  

        Вартість заходу  3 803,55 тис. грн. без ПДВ.          
Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
     Підкачуюча насосна станція ПНС-1 забезпечує гідравлічний режим роботи теплових мереж, теплопостачання  від ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго»  в опалювальний період.      

      Температурний графік ТЕЦ в опалювальний період: 110 - 70°С, робочий тиск на виході: Р1= 7,5 кгс/см2, Р2 = 1,5 кгс/см2.
    В ПНС-1 встановлені на зворотному трубопроводі насосні агрегати типу ПНС -1  типу   СЭ -1250 -70   - 4 шт., які забезпечують гідравлічний режим роботи теплових мереж від котельні північного промислового вузла.
      Силові кабельні лінії  2КЛ 6кВ, КЛ 0,4кВ  загальною довжиною 1 370,0 пм у 3 лінії забезпечують електроживлення та керування  ПНС-1 від РПВП ТЕЦ.

      Кабельні лінії 2КЛ-6кВ, КЛ-0,4кВ  введені в експлуатацію в 1979 році, відпрацювали нормативний термін експлуатації (25 років). 

      Всього  встановлено 15шт. кабельних муфт з’єднання (дозволена кількість встановлених муфт  не більше  4-х шт. на 1км  ПУЕ  р. 2.3 п. 2.3.57.               

      Такій  стан кабельних ліній 2КЛ 6кВ КЛ 0,4кВ   може призвести до зупинки ПНС-1 в опалювальний період та, як наслідок, до техногенної ситуації в місті Суми, без тепла залишиться до 60% споживачів міста. 
      Для забезпечення безперебійної роботи кабельних ліній 6кВ, недопущення зупинки ПНС-1 в опалювальний період, на виконання ПУЄ «Категорія електроприймачів та забезпечення надійності електропостачання» необхідно замінити аварійні ділянки кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-1.

     Заходом передбачено:
· заміна існуючої ділянки кабельних ліній 2КЛ6 кВ КЛ 0,4кВ   живлення ПНС-1 протяжністю 830,00 пм у 3 лінії;
· пуско- налагоджувальні роботи;
· введення в експлуатацію.
     Альтернатива заходу:
         В зв’язку з тим, що джерелом електроенергії  для кабельних ліній живлення  ПНС-1 являється трансформаторна підстанція ТЕЦ, інших точок підключення не існує,  альтернатива заходу відсутня.

     Висновки:
     Для забезпечення безперебійної роботи кабельних ліній 6кВ, недопущення зупинки ПНС-1 в опалювальний період, на виконання ПУЄ «Категорія електроприймачів та забезпечення надійності електропостачання», необхідно замінити аварійні ділянки кабельних ліній 2КЛ6 кВ КЛ 0живлення ПНС-1протяжністю 830,00 пм у 3 лінії.

      Роботи планується виконати  підрядним способом.

3.1.2.7. Обгрунтування заходу: «Забезпечення безаварійної роботи ПНС-2»  

        Вартість заходу  4 744,79 тис.грн. без ПДВ.
      Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

       ПНС-2  забезпечує гідравлічний режим роботи теплових мереж, теплопостачання  від котельні північного промислового вузла (КППВ) ПАТ «Сумське НВО» в опалювальний період.      

      Температурний графік роботи котельні північного промвузла: 110 - 70°С, робочий тиск на виході з котельні: Р1=5,8 кгс/см2, Р2 = 2,0 кгс/см2.
    В ПНС-2 встановлені на зворотному трубопроводі насосні агрегати типу СЕ800-55-11М - 3 шт., які забезпечують гідравлічний режим роботи теплових мереж від котельні північного промислового вузла.
       Згідно ПУЄ п. 1.2.17 «Категорія електроприймачів та забезпечення надійності електропостачання»  електроживлення ПНС-2 здійснюється по  кабельним лініям 6кВ  на два  вводи №1 та №2 від підстанції «Фрунзе» 110/6кВ. 
        Кабельні лінії 6кВ живлення ПНС-2 введені в експлуатацію в 1986р., відпрацювали свій термін експлуатації, потребують заміни. Щорічно проводяться поточні ремонти даних кабельних ліній з встановленням муфт в місцях поривів. Всього  встановлено 11шт.  кабельних муфт з’єднання (дозволена кількість встановлених муфт  не більше 5 шт. на 1км  ПУЕ  р. 2.3 п. 2.3.57).

      Наприкінці опалювального періоду 2020-2021 років  в зв’язку з пробоєм кабелю був  аварійно відключений ввід №1, що призвело до зупинки на ПНС-2. Такій  стан кабельних ліній 6кВ може призвести до зупинки ПНС-2 в опалювальний період та, як наслідок, до техногенної ситуації в місті Суми, без тепла залишиться до 35% споживачів міста, порушення гідравлічного режиму роботи зовнішніх  теплових мереж від Котельної Північного промвузла, аварійних ситуацій на зовнішніх теплових мережах та внутрішньобудинкових системах теплопостачання. Для забезпечення безперебійної роботи кабельних ліній 6кВ, недопущення зупинки ПНС-2 в опалювальний період, на виконання ПУЄ «Категорія електроприймачів та забезпечення надійності електропостачання» необхідно замінити аварійні ділянки кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-2.

     Заходом передбачено:
· заміна існуючої ділянки кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-2 протяжністю       1 150,00 пм у 2-і лінії;
· пуско- налагоджувальні роботи;
· введення в експлуатацію.
       Альтернатива заходу:    
В зв’язку з тим, що джерелом електроенергії  для кабельних ліній живлення  ПНС-2 являється трансформаторна підстанція, інших точок підключення не існує,  альтернатива заходу відсутня.
        Висновки:
     Для забезпечення безперебійної роботи кабельних ліній 6кВ, недопущення зупинки ПНС-2 в опалювальний період, на виконання ПУЄ «Категорія електроприймачів та забезпечення надійності електропостачання», необхідно замінити аварійні ділянки кабельних ліній 6 кВ живлення ПНС-2 протяжністю                  1 150,00 пм у 2-і лінії.

       Роботи планується виконати  підрядним способом.

3.1.2.11.  Обгрунтування заходу: «Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Г.Кондратьєва, 120 з підключенням додаткового навантаження».
         Вартість заходу: 1 240,90 тис. грн. без ПДВ

       Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.     

       Котельня по вул. Кондратьєва,120 ТОВ «Сумитеплоенерго» забезпечує теплопостачанням до 90% споживачів Кіровського мікрорайону м. Суми.

     Газова  котельня Сумського національного аграрного університету (СНАУ) географічно також розташована на території Кіровського мікрорайону та   являється джерелом теплопостачання  для корпусів університету, 4 гуртожитків, Будинку малюка та п’яти багатоповерхових житлових будинків. 

      В 2015році університетом побудована  друга котельня на альтернативному виді палива. Встановлена теплова потужність даної котельні при низьких температурах повітря в опалювальний період не  забезпечує якісних послуг з опалення та гарячого водопостачання усім своїм споживачам. В зв’язку з чим керівництво СНАУ неодноразово зверталося до ТОВ "Сумитеплоенерго", щодо підключення Будинку малюка та двох багатоповерхових житлових будинків до теплових мереж  котельні по вул. Г.Кондратьєва,120. 

Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Кондратьєва,120 забезпечить надійне теплопостачання усіх споживачів житлового фонду та соціальної сфери  Кіровського мікрорайону, особливо в опалювальний період 2022-2023 років в умовах воєнного часу, в т.ч. Будинку малюка та двох багатоповерхових житлових будинків.

      Заходом передбачено: 

 - будівництво теплових мереж:
        - ТК-20 –ТК-22, 2d159мм,  протяжністю 49,0 пм ;
- реконструкцію:
        - теплової мережі від ТК-19  до ТК-20, зі збільшенням діаметру 

          трубопроводів 2d89мм на  2d159мм протяжністю 31,0 пм; 

        - ІТП ж.б. по вул. Г.Кондратьєва,144/2 з встановленням насосів г.в.п. 

     Альтернатива заходу:
      Альтернативою  заходу являється встановлення індивідуальних джерел теплопостачання для  Будинку малюка та  двох багатоповерхових  житлових будинків. Для цього необхідно  знайти джерело фінансування, виконати проектні роботи з реконструкції тепло-, газо- , водо- та електропостачання, будівельно-монтажні роботи, введення об’єктів будівництва в експлуатацію. Такі заходи будуть  виконуватися протягом двох-трьох років при умові наявності джерела фінансування. Сума витрат за попередними підрахунками з урахуванням індексу інфляції складе  18 559,10 тис. грн.

        Висновки:
    Виконання заходу: «Реконструкція теплових мереж від котельні по вул. Г.Кондратьєва,120 з підключенням додаткового навантаження» забезпечить надійне теплопостачання споживачів Кіровського мікрорайону міста Суми, особливо в опалювальний період 2022-2023 років в умовах воєнного часу, в т.ч. Будинку малюка та двом багатоповерховим житловим будинкам.

      Роботи планується виконати  підрядним способом.

3.1.2.9. Обґрунтування заходу: «Придбання автомобільної техніки, задіяної в ремонтних роботах на теплових мережах»
     Вартість заходу  11 512,52 тис. грн. без ПДВ.
     Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.

       Ремонтні роботи спеціалістами цеху теплових мереж і котелень  ТОВ «Сумитеплоенерго» виконуються господарчим способом. 

-  усуваються  пориви  після проведення гідравлічні випробування магістральних та розподільчих теплових мереж, 

- заміна аварійних ділянок  теплових мереж (від d32мм до d920мм),  запірної арматури, сальникових   компенсаторів, нерухомих опор  в теплових   камерах,

- відновлюється благоустрій  в місцях проведення ремонтних робіт на т/мережах, 

      Виконання вищевказаних ремонтних  робіт не можливо без автомобільної техніки і механізмів. В роботі задіяні 30 один. автомобільної техніки: автокрани, екскаватори, самоскиди, автомобілі КРАЗ, ГАЗ і інші  та 25 один. механізмів: зварювальні агрегати, мотопомпи, генератори та інші.                 

      В зв’язку з тим, що  автомобільна техніка і механізми з  1977 року  по 2010 рік випуску, відпрацювали свій ресурс, для забезпечення  технічно справного стану щорічно проводилися  їх поточні та капітальні ремонти. З роками автомобільна техніка потребує  все більше ремонтів або повної заміни.           
       Несправний стан автомобільної техніки та механізмів може призвести до  ДТП на дорогах, травм та нещасних випадків на виробництві,  збільшення  терміну виконання робіт, відключення опалення та гарячого водопостачання  у споживачів, зменшується якість надання послуг. 

      Заходом «Придбання автомобільної техніки, задіяної в ремонтних роботах на теплових мережах» передбачено придбання: 

· екскаватора в комплекті з гідравлічним та механічний пристроями швидкої заміни навісного обладнання, навантажувачем, гідравлічним молотом, траншейним ковшем, сніговим відвалом. 

      Придбання невеликого, малогабаритного. мобільного екскаватору вагою 8т  в комплекті з вказаними пристроями дасть можливість працювати  при усуненні поривів на теплових мережах в дворах житлових мікрорайонів, дитячих садочків та шкіл, виконувати як земельні роботи так і поновлення благоустрою в місцях проведення ремонтних робіт.
· автокрану вантажопідйомністю 25т, висотою стріли 41м (з гузьком 49,3м), діапазон розвороту 3600 
    Економічний ефект від впровадження:
· економія матеріальних витрат  складе   2 166,32 тис. грн.  
          Термін окупності заходу  63,72 місяців.
      Висновки: Для забезпечення безперебійної роботи теплових мереж і обладнання ЦТП, котельних  та ПНС ТОВ «Сумитеплоенерго», недопущення ДТП на дорогах, нещасних випадків на виробництві, для виконання ремонтних робіт господарчим способом оптимальним рішенням на сьогодні являється придбання       - екскаватора в комплекті з гідравлічним та механічний пристроями швидкої заміни навісного обладнання, навантажувачем, гідравлічним молотом, траншейним ковшем, сніговим відвалом;
· автокрану вантажопідйомністю 25т, висотою стріли 41м (з гузьком 49,3м), діапазон розвороту 3600 
3.1.3.  Опис  заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки, передбачених розділом «Постачання теплової енергії»:
3.1.3.1. Обґрунтування заходу: «Впровадження та розвиток інформаційних технологій»  - без змін.
         Вартість заходу  61,54  тис.грн. без ПДВ.
       Техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності впровадження заходу.
     В зв’язку з постійним удосконаленням комп’ютерної техніки і зростанням системних вимог операційних систем і експлуатованих додатків, для забезпечення фактичного обліку реалізованої теплової і електрично енергії, сучасних вимог податкового законодавства, з метою зменшення витрат на обслуговування комп’ютерної техніки, застарілі комп’ютери необхідно замінити.  

     На підприємстві встановлено 427 одиниць комп’ютерної техніки та комплектуючих, 136 одиниць підлягають заміні, 46 один. комплектуючих необхідно закупити.

     Для безперебійної роботи підприємства заходом передбачена  закупівля комп’ютерної техніки, а саме комп’ютерів в зборі, ноутбука, принтерів, копіювальної техніки, мережевого обладнання, а також комплектуючих з обмеженим терміном служби.  

       Ефект від впровадження:
- зменшення витрати на обслуговування комп’ютерної техніки; 
- поліпшити  якості  обслуговування споживачів; 

- зменшення  терміну надання необхідної інформації; 

- забезпечення фактичного обліку  споживання теплової и електричної енергії.

      Висновки:

        Для безперебійної роботи підприємства, забезпечення комп’ютерною   технікою  необхідно закупити: комп’ютери  в зборі - 3 шт.
     Розділ 4.
Аналіз впливу результатів реалізації програми на структуру тарифу.

       Загальний економічний ефект від впровадження Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на 2021 -2022 роки зі змінами  складає 3 407,89 тис. грн. без ПДВ. 
Виконання заходів Інвестиційної програми ТОВ «Сумитеплоенерго» на                2022 рік вплине на зменшення витрат в тарифі всього на 0,03%, в т.ч. теплової енергії в транспортуванні на 0,28%.
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