                                                                                    Додаток 4
                                                                           до рішення виконавчого комітету

                                                             від                   № 
ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання заходів по підготовці лікувально-профілактичних 
закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2020 – 2021 років
           На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 28 квітня  2020 року № 218 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років» лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради розроблені  відповідні заходи та проведена робота по виконанню запланованих робіт та заходів.

Станом на 01.09.2020 лікувально-профілактичними закладами, підпорядкованими відділу охорони здоров’я Сумської міської ради виконано робіт та послуг на 16 531,5  тис. гривень, у тому числі:
	
	Заходи
	Заплановано (тис.грн.)
	Виконано (тис.грн.)

	1. 
	Заходи по підготовці теплогенеруючого обладнання до опалювального періоду (котельні, теплові пункти, бойлерні)
	 305,3   
	 135,2   

	2.
	Інші заходи по підготовці до осінньо-зимового періоду
	 1 345,3   
	 429,9   


	3.
	Заходи з енергозбереження відповідно до програми
	21236,6
	3630,1

	4.
	Капітальні ремонти
	 24 438,00   
	 11 351,00   

	5.
	Поточні ремонти
	1868,48
	985,25

	 
	Разом
	 49 193,7   
	 16 531,5   


КНП "Центральна міська клінічна лікарня" СМР: Заклад готовий до ОЗ періоду та має акт готовності. Також проводиться капітальний ремонт приміщень, роботи виконані на 75% від договірних обсягів.
КНП "Клінічна лікарня №4" СМР: Проведено гідровипробування. Планується отримання актів готовності до 15.09.2020. Також проводиться капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення по вул. Металургів, 38 згідно графіків підрядної організацуії.
КНП "Клінічна лікарня №5" СМР: наразі закладі готується до проведення гідравлічного випробування мереж. Паралельно завершуються відповідні підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду згідно розробленого плану. Також проводяться капітальні ремонти приміщень хірургічного корпусу.
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР: акт готовності наявний за адресою: вул. Праці, 3. За адресою вул. Троїцька, 28 та вул. І.Сірка, 3 готуються документи для отримання актів готовності теплового господарства до осінньо-зимового періоду. Розпочаті роботито роботи за міської програмою енергозбереження, а саме капітальний ремонт (утеплення фасаду).
КНП "КПБ Пресвятої Діви Марії" СМР: гідровипробування проведено в усіх корпусах крім жіночої консультації (триває ремонт, зняті батареї опалення). Готуються документи для отримання актів готовності. Проводиться ремонт приміщень 1-3 поверхів жіночої консультації. Роботи виконані на 80% від договірних обсягів.
КНП "Клінічна стоматологічна поліклініка"СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2020-2021рр., акт готовності отримано.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2020-2021рр., акт готовності отримано.
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2» СМР: заклад повністю готовий до опалювального сезону 2020-2021рр., акт готовності отримано. 
 

В.о. начальника відділу

                                    О.Ю. Чумаченко
Денисенко 787-000
