Продовження додатку 1

	
	
	


                        Додаток № 1

до рішення Сумської міської ради                
«Про заключний звіт про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами), за 2020-2021 роки та за 2021 рік» 
від 30 листопада 2022 року № 3232 - МР
Звіт
про виконання Програми підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020–2022 роки (зі змінами), та за 2021 рік
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	Програма підвищення енергоефективності в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року № 6108 – МР (зі змінами)


	№ з/п
	Пріоритетні завдання
	Заходи Програми
	Планові обсяги фінансування відповідно до Програми, тис. грн
	Фактичні обсяги фінансування, тис. грн
	Стан виконання заходів (результативні показники виконання Програми)

	
	
	
	Усього
	Державний бюджет
	Бюджет ТГ
	Інші джерела фінансування
	Усього
	Державний бюджет
	Бюджет ТГ
	Інші джерела фінансування
	

	Заклади та установи галузі «Освіта»
	

	1.
	Реалізація інвестиційних проєктів
	1.1. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах міста Суми"
	100 159,60
	
	3 300,00
	96 859,60
	Залучені кошти (кредит Європейського інвестиційного банку)
	-
	
	
	
	
	Виконується. Проведено тендерні процедури на закупівлю робіт з капітального ремонту та послуг з нагляду за капітальним ремонтом дитячих садків, обрано виконавців робіт.

	
	
	1.2. Реалізація проєкту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми"
	32 848,74
	
	14 136,34
	18 712,40
	Залучені кошти (грант Європейського Союзу)
	30 091,16
	
	13 955,36
	16 135,80
	Залучені кошти (грант Європейського Союзу)
	Виконується. У ССШ №9 утеплено 65 кв.м цоколю, 156 м² фундаменту, 2613 кв.м фасаду, 2844,0 кв.м покрівлі. У ССШ №7 замінено 117,22 кв. м вікон, 26,2 кв.м дверей, утеплено 1216,3 кв.м фасаду, 71,1 кв. м цоколю, 13 кв.м фундаменту. У ЗОШ № 20 встановлено 1105 одиниці ламп. Оплачено послуги технічного експерта, експерта з комунікацій проекту «Підвищення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми», послуги по створенню та розміщенню рекламної та інформаційної продукції, послуги з організації конференції, харчування, перевезення, готельні послуги учасників конференції по проекту "Підвищення енергоефективності в освітніх закладах міста Суми", комісії за продаж іноземної валюти та за розрахункове обслуговування поточного рахунку. Крім того, за рахунок коштів бюджету ТГ

виплачено заробітну плату бухгалтеру проєкту, спеціалісту із закупівель, менеджеру проєкта.

	2.
	Термомодернізація будівель
	2.3. Реконструкція будівлі комунальної установи Сумська спеціалізована школа І—ІІІ ступенів № 17 з впровадженням заходів комплексної термомодернізації за адресою: проспект Михайла Лушпи, 18, м. Суми, Сумської області
	1 200,00
	1 200,00
	
	
	
	-
	
	
	
	-
	

	
	
	2.15. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №29, м. Суми, Сумської області за адресою: вул.Заливна, 25 в м.Суми
	5 000,00
	
	5 000,00
	
	
	4 995,34
	
	4 995,34
	
	
	Виконано. Здійснено утеплення 2657 кв.м. площі покрівлі основного корпусу та спортивної зали з покриттям мембрана.

	
	
	2.16. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням КУ ССШ № 7 ім. М. Савченка Сумської міської ради по вул. Лесі Українки, 23 в м. Суми
	5 000,00
	
	5 000,00
	
	
	5 000,00
	
	5 000,00
	
	
	Виконано. Здійснено утеплення 1815 кв.м. площі покрівлі старшого корпусу з покриттям мембрана.

	
	
	2.17. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 "Ясочка" м.Суми, Сумської області
	3 400,00
	
	3 400,00
	
	
	44,89
	
	44,89
	
	
	Виконано. Розроблено проєктно-кошторисну документацію на утеплення покрівлі

	
	
	2.18.Виготовлення cертифікату енергетичної ефективності
	50,15
	
	50,15
	
	
	46,31
	
	46,31
	
	
	Виконано. Виготовлений енергетичний сертифікат для ССШ №2, СПШ №28, ДНЗ №2

	
	
	2.19. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи

Сумський спеціальний реабілітаційний навчально-виховний комплекс

"Загальноосвітня школа І ступеня ― дошкільний навчальний заклад № 34" Сумської міської ради за адресою: м.

Суми, вул. Раскової, 130
	2 383,67
	1 224,92
	1 158,75
	
	
	2 383,52
	1 224,77
	1 158,75
	
	
	Виконано. Утеплено 1301,6 кв.м. покрівлі.

	
	
	2.20. Капітальний ремонт покрівлі з утепленням будівлі комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою: вул. Засумська,3, м.Суми Сумської області
	88,88
	
	88,88
	
	
	88,88
	
	88,88
	
	
	Розроблено проєктно-кошторисну документацію на утеплення покрівлі

	
	
	2.21. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №21 «Волошка»

Сумської міської ради
	49,90
	
	49,90
	
	
	49,77
	
	49,77
	
	
	Розроблено проєктно-кошторисну документацію на утеплення фасаду

	
	
	2.22. Капітальний ремонт будівлі із заміною вікон Сумської початкової школи

№ 14 Сумської міської ради за адресою м. Суми, вулиця Леоніда Бикова, 9
	3 414,15
	3 336,56
	77,59
	
	
	60,30
	
	60,30
	
	
	Розроблено проєктно-кошторисну документацію, проведено закупівлю, роботи будуть виконані у 2022 році

	4.
	Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері
	4.1. Впровадження Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах
	337,00
	
	337,00
	
	
	330,70
	
	330,70
	
	
	Виконується. До системи дистанційного моніторингу «Сумська міська система моніторингу теплоспоживання будівель» підключено ДНЗ №№ 6, 10, 15, 16, 31, 32, 39, ЗДО №30, третій корпус класичної гімназії

	
	
	4.2. Обслуговування Сумської міської системи моніторингу теплоспоживання будівель в освітніх закладах та установах
	278,00
	
	278,00
	
	
	271,50
	
	271,50
	
	-
	Виконується. Оплачено послуги з обслуговування системи моніторингу теплоспоживання будівель за 2021 рік у 50 закладах (загальноосвітні та спеціалізовані школи №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13,

15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, гімназія № 1, Класична

гімназія, заклади дошкільної освіти №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15,

16, 17, 19, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, Сумські початкові

школи - №№ 11, 14, 28, 32, НВК № 16).

	
	Всього по галузі
«Освіта», в т.ч.
	
	154 210,09
	5 761,48
	32 876,61
	115 572,00
	
	43 362,37
	1 224,77
	26 001,80
	16 135,80
	-
	

	
	по головному розпоряднику коштів
	Управління освіти і науки СМР
	20 001,74
	4 561,48
	15 440,27
	-
	
	13 271,21
	1 224,77
	12 046,44
	-
	-
	

	
	
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
	134 208,34
	1200,00
	17436,34
	115 572,00
	
	30 091,17
	
	13 955,36
	16 135,80
	Залучені кошти (грант Європейського Союзу)
	

	Установи галузі «Охорона здоров’я»
	

	5.
	Термомодернізація будівель
	5.3. Капітальний ремонт (утеплення) будівлі жіночої консультації

Комунального некомерційного підприємства "Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" СМР, що знаходиться за адресою: м.Суми,

вул.Троїцька,20
	1 552,74
	
	1 552,74
	
	
	163,74
	
	163,74
	
	-
	Виконано. Виготовлено проєктно-кошторисної документацію.

	
	
	5.6. Капітальний ремонт будівель медичного закладу з утепленням стін, покрівлі, заміною покриття, заміною системи опалення за адресою м. Суми, вул. М. Вовчок, 2
	13 748,90
	12 359,90
	1 389,00
	
	
	13 745,62
	12 356,62
	1 389,00
	
	
	Виконано. Замінено 4,8 кв.м вікон на металопластикові двохкамерні енергозберігаючі, 3,4 кв.м дверей.

Утеплено 850,05 кв.м горища.
Улаштовано покрівлю шатрову із металочерепиці "монтерей" - 2817 кв.м. Утеплено 1232,72 кв. м фасаду, 60 кв.м цоколю, 133,2 кв.м укосів. Встановлено 101 шт опалювальних радіаторів, утеплено 210 м трубопроводів.

	6.
	Модернізація системи опалення
	6.1. Капітальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного регулювання споживання тепла) консультативно-діагностичного відділення

№ 2 КНП "ДКЛ Святої Зінаїди" Сумської міської ради за адресою: вул. І. Сірка, 3
	650,50
	
	650,50
	
	
	413,05
	
	413,05
	
	-
	Виконано. Проведено монтаж нового обладнання, встановлені циркуляційні насоси, змонтовані крани, шафа управління, виконано утеплення трубопроводів.

	7.
	Впровадження автоматизованої системи дистанційного моніторингу енергоспожи- вання в бюджетній сфері
	7.1. Впровадження системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я"
	94,50
	
	94,50
	
	
	36,90
	
	36,90
	
	
	Виконано. У КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» по вул. Троїцька,28 встановлено Модуль М-BUS до теплолічильника Гдекфруфе Т550 (2шт.) та термінал збору та передачі даних систем моніторингу енергоресурсів (220В) (2шт.).

	
	
	7.2. Обслуговування системи моніторингу споживання енергоресурсів будівель об’єктів галузі "Охорона здоров'я"
	12,00
	
	12,00
	
	
	
	
	
	
	
	Розпорядником кошти не замовлялись

	8.
	Реалізація інвестиційних проектів
	8.1. Енергоефективна термомодернізація (капітальний ремонт) будівлі стаціонару (новий корпус, 3-х поверхова будівля) комунального некомерційного підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28»
	4 792,10
	
	130,00
	4 662,10
	кредит НЕФКО
	4 704,56
	
	42,49
	4 662,07
	кредит НЕФКО
	Виконується. Замінено 22,7 кв. м віконних блоків, 7,3 кв.м дверних блоків, утеплено 250,5 кв. м цоколю (надземна частини), 260,31 кв.м фасаду, 782 кв.м горища, 40,8 кв.м перекриття знизу.

	
	Всього по галузі
«Охорона здоров’я»
	
	20 850,74
	12 359,90
	3 828,74
	4 662,10
	-
	19 063,87
	12 356,62
	2 045,18
	4 662,07
	-
	

	Заклади та установи галузі «Культура і мистецтво»
	

	10
	Термомодернізаці я будівель
	10.4. Капітальний ремонт будівлі (утеплення даху з заміною покрівельного килиму) дитячої музичної школи № 1 за адресою: м.Суми,   вул. Д.Галицького, 73
	1 500,00
	
	1 500,00
	
	
	1 362,23
	
	1 362,23
	
	-
	Виконано. Виготовлено проєктно-кошторисну документацію, отримано експертний звіт. Утеплено 753 кв.м покрівлі..

	
	Всього по галузі
«Культура і мистецтво»
	
	1 500,00
	
	1 500,00
	
	
	1 362,23
	-
	1 362,23
	-
	-
	

	Інші заходи
	

	11.
	Перевірка системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері
	11.2. Ресертифікаційний аудит системи енергетичного менеджменту
	85,20
	
	85,20
	
	
	85,20
	
	85,20
	
	
	Виконано. За участі представників німецької фірми TUV SUD з представництвом в Україні проведено ресертифікаційний аудит (перевірку) системи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері, за результатами якого отримано другий сертифікат відповідності системи енергетичного менеджменту вимогам міжнародного стандарту ISO 50001:2018

	11.
	Участь у
Добровільному об’єднанні органів місцевого самоврядуван-  ня – Асоціації
«Енергоефекти- вні міста України»
	12.1. Сплата членських внесків органами місцевого самоврядування Асоціації

«Енергоефективні міста України»
	50,00
	
	50,00
	
	
	50,00
	
	50,00
	
	-
	Виконано

	13.
	Реалізація Проекту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"
	13.1. Сплата щорічного внеску за членство в "Європейській Енергетичній Відзнаці"
	32,00
	
	32,00
	
	
	32,00
	
	32,00
	
	
	Виконано

	
	
	13.2. Оплата усних та письмових послуг перекладача з англійської мови
	29,20
	
	29,20
	
	
	6,75
	
	6,75
	
	
	Виконано. Сплачено за послуги з перекладу в рамках реалізації проєкту "Впровадження Європейської Енергетичної відзнаки в Україні"

	
	
	13.3. Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка м. Суми,

Сумської області
	2 116,00
	
	1 486,00
	630,00
	
	2 035,91
	
	1 448,71
	587,20
	
	Виконано. Утеплено зовнішні стіни площею 629 кв.м

	
	
	13.4.Оплата консультативних послуг з впровадження Європейської енергетичної відзнаки
	10,80
	
	10,80
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.
	Популяризація ідеї сталого енергетичного розвитку
	14.1. Проведення заходу "Дні Сталої енергії"
	150,00
	
	150,00
	
	
	150,00
	
	150,00
	
	-
	Виконано. У жовтні 2021 року проведено онлайн захід: Осіння школа «Стала енергетика та клімат: досвід ЄС для України». Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради проведено конкурс: «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!», участь у якому взяли дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, навчальні заклади спеціальної освіти та вищі навчальні заклади

Сумської міської територіальної громади. За результатами конкурсу виконано розробку і друк книжки «Збережи енергію! Зупини зміни клімату!» (збірка казок) на тему охорони довкілля, енергоефективності та змін клімату. Також виготовлено відеоролики

«Дні Сталої енергії – 2021» (Як народжувалась Еко-казка), "Основні досягнення в реалізації Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Суми".

	15.
	Проведення навчань для енергоменед- жерів бюджетних закладів та установ
	15.1.Проведення навчання енергоменеджерів бюджетної сфери
	49,84
	
	49,84
	
	
	49,84
	
	49,84
	
	-
	Виконано. Проведено навчання для членів групи енергетичного менеджменту в бюджетній сфері Сумської міської територіальної громади за темою: «Ризик-орієнтований підхід в системах менеджменту»

	16.
	Покриття банківських витрат на реалізацію інвестиційних проєктів
	16.1 Покриття витрат, пов’язаних з розрахунковим обслуговуванням банківських рахунків
	5,00
	
	5,00
	
	
	1,34
	
	1,34
	
	
	Виконано. Сплачено за перерахунок коштів та обслуговування банківського рахунку

	17.
	Підготовка до участі у проєктах з енергоефектив- ності в бюджетних
закладах та установах Сумської міської територіальної громади
	17.1.Підготовка до участі у проєктах з енергоефективності в бюджетних закладах та установах Сумської міської територіальної громади
	150,00
	
	150,00
	
	
	49,50
	
	49,50
	
	
	Виконано. Сплачено за виконання обмірювальних креслень зовнішніх геометричних розмірів будівель дитячих садків в рамках реалізації проекту "Енергоефективність громадських будівель в Україні"

	
	по головному розпоряднику
	Департамент фінансів, економіки та інвестицій СМР
	330,04
	-
	330,04
	-
	
	293,13
	-
	293,13
	-
	-
	

	
	
	Виконавчий комітет СМР
	82,00
	-
	82,00
	-
	
	82,00
	-
	82,00
	-
	-
	

	
	коштів
	Управління освіти і науки СМР
	1 486,00
	
	1 486,00
	630,00
	
	2 035,91
	
	1 448,71
	587,20
	
	

	
	
	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства СМР
	150,00
	
	150,00
	
	
	49,50
	
	49,50
	
	
	

	
	Разом
	
	2678,04
	-
	2 048,04
	630,00
	
	2 460,54
	-
	1 873,34
	587,20
	-
	

	
	
	Всього по Програмі
	179 238,87
	18 121,38
	40 253,39
	120 864,10
	
	66 249,01
	13 581,39
	31 282,55
	21 385,07
	-
	


5. Аналіз виконання за видатками за Програмою у 2021 році, тис. грн:

	Бюджетні асигнування з урахуванням змін
	Проведені видатки
	Відхилення

	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд
	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд
	Усього
	Загальний фонд
	Спеціальний фонд

	40 253,39
	1 888,19
	38365,16
	31 282,55
	1 658,09
	29 624,46
	8970,8
	230,1
	8740,7


Сумський міський голова











Олександр ЛИСЕНКО
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