	Додаток № 2

	до рішення виконавчого комітету 

	від  19.09.2017   № 476                      


ІНФОРМАЦІЯ 

про хід виконання заходів по підготовці ТОВ «Сумитеплоенерго» 
до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років 

ТОВ «Сумитеплоенерго» діє на ринку теплопостачання з 01 вересня                  2005 року, спеціалізується на виробництві, передачі і розподілу теплової  та електричної енергії.  
Підприємством обслуговується Сумська ТЕЦ, 2ПНС, 60 ЦТП, 20 котельних, 313,1 км теплових мереж  у 2-х тр. вим. 
Згідно з рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.04.2017р. № 191 «Про підготовку міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2017 - 2018 років» ТОВ «Сумитеплоенерго» були виконані заходи з підготовки  підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2016 - 2017 років.
Стан підготовки підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2017- 2018 років на 12.09.2016р.:

● по Сумській  ТЕЦ: 
- виконані роботи:
поточний ремонт: 

- парових котлів  №№ 2, 3; 

- водогрійних котлів №№ 1, 2, 3;

- турбогенераторів №№ 1,3; 

- допоміжного обладнання.
- виконуються роботи:
- капітальний  ремонт парового котла  №1;
- капітальний  ремонт парової турбіни №2.
Запас вугілля складає 19 000 т

● по тепловим мережам  та котельним: 
- виконані роботи:

- проведені гідравлічні випробування магістральних та квартальних теплових мереж. 
За результатами випробувань на теплових мережах:  
виявлено - 122 пошкоджень; 

усунуто -  106 пошкоджень; 

в роботі -  16  пошкоджень;  
- замінено 1 800,0 пм аварійних дільниць теплових мереж у 2-х трубному вимірі з заміною запірної арматури, компенсаторів та нерухомих опор; 
продовження додатку № 2

- ремонти технологічного основного та допоміжного обладнання 2 ПНС, 60 

ЦТП і 20 котельних;
- забезпечення комерційного обліку т/енергії в житлових будинках міста.
- виконуються роботи:
- режимна наладка котлів згідно графіка; 
- технічна діагностика та опосвідчення  котлів згідно графіка.   

- заміна  аварійних дільниць магістральних та квартальних теплових мереж від ЦТП і котельних; 
- поновлення  асфальтового покриття після  проведення  ремонтних робіт на т/мережах; 
- ремонт будівель та виробничих приміщень ПНС, ЦТП, котельних.
Всього станом на 12.09.2016 року ТОВ «Сумитеплоенерго» виконано 93,03% від запланованих робіт по підготовці підприємства до роботи в осінньо-зимовий період 2017 – 2018 років.
Директор                                                                                            Д.Г.Васюнін
