Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,
спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
(станом на 02 листопада 2020 р.)

	№ проєкту
	Назва проєкту/
Адреса
	Автор проєкту
	Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту
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	Профінансовано у 2019 р., грн.
	Профінан-
совано у 2020 р., грн.
	Виконавець проекту (підрядна організація)
	Інформація щодо стану реалізації проєкту

	І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році

	Загальноміські проекти

	52
	Стадіон для всіх
(вул. Герасима Кондратьєва, 76)
	Юрій Плоскінний
	Управління освіти і науки
	952 286,00
	50 804,00
	50 804,00
	901482,00
(690466,28 – виконано)
	ТОВ «Харківспец-інвест»
	У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
Реконструкцію футбольного поля виконано на 75%. Монтаж огорожі та підпірної стіни планується виконати до кінця грудня за умови фінансування проєкту в повному обсязі у 2020 році.

	54
	Комфортна зона відпочинку на річці Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю
(провулок Дачний, 9)
	Микола Педоренко
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 889,00
	75 000,00
	
	49 853,63
	ТОВ «Крокус-Інжиніринг»
	Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.
Виконані передпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту.
Триває підготовка до оголошення тендеру на визначення виконавця послуг з розробки ПКД.

	62
	Спортивний простір «Єдність нації»
(вул. Люблінська)
	Руслан 
Кастін
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 478,00
	75 000,00
	
	1 379 904,16
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 році розроблено проєктну документацію, укладений договір на виконання робіт.
Роботи завершено. Триває перевірка актів виконаних робіт.

	Локальні проекти

	8
	Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)
	Надія Чередниченко
	Департамент інфраструктури міста
	744 580,00
	50 000,00
	
	744 015,02
	ФОП Біцак В.Ю.
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 році розроблено ПКД, укладено договір на виконання робіт.
Роботи завершено. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	17
	Дитячий майданчик «Мрія малюка»
(пр. М. Лушпи, 39)
	Сергій Головань
	Департамент інфраструктури міста
	721 326,00
	50 000,00
	49 878,86
	670 926,64
	ФОП Марєєва Д.В.
	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. 
Роботи завершено. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	25
	Майданчик «Креативний простір»
(вул. Декабристів, 80)
	Юлія 
Дяченко
	Управління освіти і науки
	749 640,00
	39 390,00
	39 390,00
	710250,00
(204272,96 – виконано)
	ТОВ 
«Будівельна марка»
	У 2019 році розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.
Проєкт реалізовано у грудні 2020 року.
Підписано акти виконаних робіт. Деякі елементи конструкцій (столи, лави, екран) не встановлено через погодні умови, передані для зберігання до школи.

	51
	На радість дітям (вул. Прокоф’єва, 14/5)
	Сергій Безпалько
	Департамент інфраструктури міста
	718 008,00
	718 000,00
	45 638,96
	671 700,00
	ТОВ «Сервісбудопт-торг»
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	55
	Спортивний майданчик «Атом-воркаут»
(пр. Курський, 103)
	Олександр Голуб
	Департамент інфраструктури міста
	739 777,00
864 777,00
	739 777,00
	254 338,40
	869 164,68
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проектну документацію  та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію. 
Укладена додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (125 тис. грн.).
Роботи виконано. Проводяться остаточні розрахунки з підрядною організацією.

	57
	Дитячий майданчик Цитадель (вул. І. Сірка, 18 та просп. М. Лушпи, 7)
	Дар’я Лантушенко
	Департамент інфраструктури міста
	750 000,00
	750 000,00
	45 638,96
	747 464,69
	ФОП Марєєва Д.В.
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію

	66
	Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4)
	Надія Заболотна
	Департамент інфраструктури міста
	749 514,00
	749 514,00
	39 809,11
	709 183,43
	ФОП Марєєва Д.В.
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію

	70
	Стадіон «Єдність нації»
(вул. Люблінська)
	Віталій 
Кацов
	Департамент інфраструктури міста
	703 082,00
951361,00
	50 000,00
	
	650 989,28
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт.
Виконуються роботи по будівництву модульної роздягальні.
Розглядалося коригування проєкту на 248 279 грн.
Роботи виконані у межах фінансування, роздягальня встановлена, частково підведені комунікації. Наступного року буде дофінансовано облаштування комунікацій. Триває перевірка актів виконаних робіт.

	74
	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська, 6
	Владислав 
Діброва
	Департамент інфраструктури міста
	31 500,00
	31 500,00
	
	
	ФОП Дмітриченко
	Договір не укладений відповідно до листа Департаменту фінансів, економіки та інвестицій № 4397 від 09.11.2020 стосовно обмеження укладання договорів на виконання робіт, у зв’язку з недовиконанням плану надходжень до загального фонду бюджету Сумської міської ОТГ.

	ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)
та 1000 голосів (загальноміські)

	Загальноміські проєкти

	34
	Наш сквер
(вул. Роменська, 88)
	Ігор 
Скринник
	Департамент інфраструктури міста
	1 495 560,00
	100 000,00
	
	1 174 378,15
	ТОВ «Будівельна марка»
	У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. ПКД було розроблено. Договір на виконання ремонтних робіт укладений.
Роботи виконані у межах фінансування. До кінця року планується підключення освітлення та завершення встановлення паркану. Триває перевірка актів виконаних робіт.

	58
	Спортивна зона відпочинку «Територія сильних»
(Тополянська)
	Олександр Голуб
	Департамент інфраструктури міста
	1 477 357,00
	100 000,00
	63 560,00
	1 208 563,0
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році укладений договір на будівельні роботи. 
Встановлено павільйон охорони і спортивне обладнання.
Роботи виконані. Триває перевірка актів виконаних робіт.

	Локальні проекти

	6
	Дитячий та спортивний майданчик 
по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
	Ірина Юрченко
	Департамент інфраструктури міста
	748 253,00
	50 000,00
	
	723 385,01
	ФОП Терещенко
С. В.
ТОВ «СФЕРА АВ»
	У 2019 р. договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. 
У 2020 році розроблено ПКД. Визначено виконавця робіт, з яким укладено договір на виконання робіт.
Роботи завершуються. Триває перевірка актів виконаних робіт..

	59
	Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи, 51
	Оксана Ходарева
	Департамент інфраструктури міста
	454 914,00
	50 000,00
	
	476 746,97
	ТОВ «КК Коменерго Суми»
	У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.
У 2020 році укладений договір на виконання.
Виконано коригування ПКД. Проєкт реалізовано та введено в експлуатацію.

	63
	«Олімпієць»
(вул. Леваневського, 18)
	Вікторія Кобзенко
	Управління освіти і науки
	638 165,00
1404886,00
	50 000,00
	49 980,00
	1 354 886,00
(1 354 886,00 - виконано)
	ФОП 
Тимчук Н.В.
	У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
У 2020 році проєкт реалізовано.
Встановлено тренажери, ворота, огорожу, здійснено монтаж гумового покриття майданчика.
[bookmark: _GoBack]Стан реалізації проєкту 100%. Акт виконаних робіт не підписано (потреба у додатковому фінансуванні – 20 тис.грн) + гарантія на гумове покриття, яке монтувалось взимку.


 
