КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми 
№ 005

«Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки»
(назва проекту)
Метою проекту є оновлення шкільного стадіону й зеленої зони (шкільного стадіону), створення місця для відпочинку, освітлення і благоустрою території ЗОШ № 5 (Баранівка), для забезпечення дозвілля, відпочинку та занять спортом мешканців мікрорайону.
(ідея проекту)
Автор проекту Фінашина Світлана Михайлівна

Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради
Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи Анцибор Сергій Анатолійович, тел.. (0542) 22-20-73

[bookmark: _GoBack]Вид проекту (загальноміський/локальний)загальноміський Вартість проекту 492 000 грн. 
Місце реалізації проекту:територія комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 (м. Суми, вул. Доватора, 32).

	№ з.п.
	Основні етапи реалізації проекту
	Орієнтовні строки виконання
	Стан реалізації

	1. 
	Узгодження технічного завдання на реалізацію проекту з автором проекту
	до 17 березня
	виконано

	2.
	Розробка проектно-кошторисної документації та проведення її експертизи
	до 1 квітня
	

	3.
	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг) 
	до 1 травня
	

	4.
	Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до проекту: 
	травень - вересень
	

	
	- оновлення шкільного стадіону із спортивним обладнанням та тренажерами
	до 15 червня
	

	
	- влаштування штучного покриття спортивного майданчику (24х12)
	до 12 липня
	

	
	- встановлення дитячого майданчика
	до 1 серпня
	

	
	- встановлення ліхтарів на сонячних батареях 
	до 28 серпня
	

	
	- висадження зелених насаджень (фруктових дерев)
	до 28 серпня
	

	
	- встановлення лав на 4 місця
	до 28 серпня
	

	5. 
	Складання актів виконаних робіт
	до 30 серпня
	

	6. 
	Введення об’єкта в експлуатацію 
	до 23 вересня
	



Керівник виконавчий органу 
Сумської міської ради,                                                              Шилов Віталій Володимирович
відповідального за реалізацію проекту    ______________                   (ПІБ)
                                                                            (підпис)        
