КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реалізації проекту громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми 
№ 044
«Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури»

(назва проекту)

Виготовлення та розміщення інформаційних табличок на пам’ятках архітектури та визначних будівлях із зазначенням їх опису, особливостей та QR-кодом
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(ідея проекту)

Автор проекту Фесенко Людмила Юріївна
Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію проекту: КУ «АПС» СМР
Прізвище, ім’я, по-батькові та № телефону контактної особи: Фесенко Людмила Юріївна
Вид проекту (загальноміський/локальний) загальноміський Вартість проекту 85 000, 00 грн.
Місце реалізації проекту: місто Суми
	№ з.п.
	Основні етапи реалізації проекту
	Орієнтовні строки виконання
	Стан реалізації

	1. 
	Узгодження технічного завдання (завдання на проектування) на реалізацію проекту з автором проекту
	до 10 лютого
	виконано

	2.
	Розробка проектно–кошторисної документації та проведення її експертизи
	до 15 березня
	

	3.
	Проведення процедури закупівлі товарів, робіт, послуг; укладання договору/договорів з виконавцями робіт (постачальниками товарів, послуг) 
	до 1 травня
	

	4.
	Виконання робіт (початок – кінець), у т.ч. за основними видами відповідно до ПКД: 
	Червень-вересень
	

	5. 
	Складання актів виконаних робіт
	до 30 вересня
	

	6. 
	Введення об’єкта в експлуатацію 
	до 30 вересня
	


Керівник виконавчий органу Сумської міської ради,

відповідального за реалізацію проекту                               ______________        (ПІБ)

                                                                                                          (підпис)        

Автор проекту                        Фесенко Л.Ю.      (ПІБ)
