[bookmark: _GoBack]Інформація
про хід реалізації проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету
станом на 9 липня
Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	6
	Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба
	Олена Назаренко
	998774,00/ 1651333,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. З метою визначення виконавця робіт оголошено процедуру відкритих торгів
	Листопад 2018

	16
	Спортивний майданчик на Ковпака
	Едуард Товмасян
	489680,00/
471924,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Листопад 2018

	38
	«Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)
	Ірина Пархоменко
	498116,00/ 536948,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Жовтень 2018

	60
	Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих
	Владислав Діброва
	409160,00/
282168,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Листопад 2018

	66
	Спортивний центр «Єдність нації»
	Сергій Шибченко
	998900,00/
1135462,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Листопад 2018

	71
	Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми
	Світлана Липова
	482174,00/
590105,00
	ПП «Суми-Южана»
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Листопад 2018

	72
	«Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми
	Надія Линько
	425207,00/
634134,00
	ПП «Суми-Южана»
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Жовтень 2018

	74
	Будівництво спортивного майданчика з тренажерами
	Сергій Головань
	468130,00/
567790,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	(так/так)
	Не визначено
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу
	Жовтень 2018


по Виконавчому комітету Сумської міської ради
	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	26
	Фестиваль ідей «Суми майбутнього»
	Гана Швиндіна
	198030,00/ 177 624,28  
	Не потребує
	(так/так)
	КУ «Центр дозвілля молоді»
	травень
	Укладено договори на послуги зі спортивних демонстрацій, з організації молекулярної кухні, організації та проведення квесту, з розроблення та виготовлення фірмового логотипу, на оренду приміщення, стільців та столів, з виготовлення відеоролику, з реклами на радіо, звукозабезпечення, з віртуальної реальності, з оренди лазерного тиру, оренди робототехніки, з виробництва візуальних матеріалів архітектурного бачення м. Суми.
Проект реалізовано, заходи фестивалю відбулися відповідно до плану
	Виконано
16.06.2018

	32
	Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло»
	Наталія Борозенець
	253070,00/138700,00
	Не потребує
	(так/так)
	Відділ у справах молоді та спорту
	квітень
	Придбано 11 весел та 5 байдарок. Очікується поставка 6 байдарок.
	Серпень 2018



Управління освіти і науки
	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	19
	Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім.М.Савченка
	Олена Назаренко
	468 042/ 417721,81 
	Не потребує
	(так/так)
	Управління освіти і науки
	Травень 2018/
червень 2018
	Придбано:
- системний блок у зборі, 11шт.;
- комп’ютерні монітори, 11 шт.,
- клавіатури, 11 шт.;
- мишки , 11 шт.;
- навчальні конструктори,  5 шт.*;
- 3-D принтери, 2 шт., 
- навчальні конструктори та роботи, 15 шт.;
- пластик для друку – 10 шт., 
- робот-ренжер, 1 шт., 
- блоки акумуляторів, 20 шт.;
- проектор мультимедійний, 1 шт.;
- програмне забезпечення, 22 шт.
Триває обкатка обладнання та навчання роботи з ним персоналу
	Вересень 2018


Відділ культури і туризму
	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погоджен-ня проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	43
	"Перша Сумська медіатека"
	Надія Отич
	1000000
	ТОВ "МК ГРАНД", ексертизу проведено ДП "Укрдержекспертиза" 18.05.2018
	так/так
	ТОВ 
"СК-Регіонбудсервіс"
	червень 2018
	- укладено договір на виконання проектно-кошторисних робіт;
- розроблено проектно-кошторисну документацію;
- проектно-кошторисну  документацію надано на експертизу; 
- авторами проекту внесено зміни в кошторисну частину проекту, перерозподіл коштів по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132, зменшено заплановані видатки на придбання основних засобів та збільшено видатки на капітальний ремонт приміщень; 
- укладено договори на підрядні роботи, авторський та технічний нагляд; 
- на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції розміщено повідомлення про початок будівельних робіт; 
- перераховано аванс 30% на придбання матеріалів
- розпочато підготовчі будівельні роботи
	Листопад 2018

	51
	"Фестиваль "Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною гіркою та фортецею"
	Вадим Дубодєлов
	193953
	Не потребує
	так/так
	
	Грудень 2018
	- узгодження плану реалізації з автором;
- укладено договір з надавачем послуг
	Грудень 2018

	70
	"Старими вулицями Нового міста"
	Галина Ігнатьєва
	186000
	Не потребує
	так/так
	
	Вересень 2018
	-узгодження проекту з автором, у зв'язку з змінами концепції заходу
	Вересень 2018






Департамент інфраструктури міста
	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погоджен-ня проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	48
	Міні-скейтпарк по Роменській
	Сахненко Андрій
	376800
	ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ»
	так/так
	ТОВ «АРХДИЗАЙН СТУДІЯ
	Липень-серпень
2018
	Виготовлена ПКД,  укладений договір на виконання робіт
	Жовтень
2018

	29
	Новий «Євросмітник» по вулиці Харківській
	Боярчук Олександр
	497824
	ФОП Басанець
	так/так
	Не визначений
	Липень-серпень
2018
	Укладені договори на ПКД
	Жовтень
2018

	34
	Сквер випускників Добровільної
	Твердохліб Олексій
	499005
	ТОВ «Аллюре»
	так/так
	ФОП Майданюк Д.А.
	Липень-серпень
2018
	Виготовлена ПКД,  укладений договір на виконання робіт
	Жовтень
2018

	58
	#СкверРозвагТаВідпочинку
	Колісничен ко Дар’я
	500000
	ФОП Басанець В.М.
	так/так
	Не визначений
	Липень-серпень
2018
	Укладені договори на ПКД
	Жовтень
2018



