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Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

	№ проекту

	Назва проекту

	Автор проекту

	Кошторис
	Затвердження календарного графіку(так/ні)
	Узгодження проектного завдання/ескізів (так/ні)

	Підготовка проектно-кошторисної документації/ Експертиза (дата проходження)
	Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/не потребує)
	Початок робіт (план/факт)
	Етапи реалізації (дата/опис)

	Завершення робіт/введення в експлуатацію (план/факт)

	17
	Здорова нація - сильна громада - багата Україна
мкр. Добровільної – територія між дошкільними навчально-виховним закладом № 34 та НВК № 16, сквер між вул. 2-га Північна, пров. Веретинівський та відрізок вул. Поліни Раскової. Створення затишної зони відпочинку, зони для заняття спортом для різних вікових груп
	Отич Надія Миколаївна
Верхуша Ніна Володимирівна
Кучеренко Олег Юрійович
	375963
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
ТОВ «Зеніт-Брук»
	травень/
10 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень), виконуються земляні роботи, частково влаштовано тротуар, встановлено лавочки
	липень/грудень
1 серпня/ грудень

	31
	Будівництво скверу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми
	Гуйва Юрій Олександрович
	499988
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
ТОВ «Зеніт-Брук»
	травень/
10 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень), виконуються земляні роботи та роботи з укладання плитки
	листопад/ грудень
23 грудня/ грудень

	35
	Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»
Майданчик з чотирьох зон: спортивно-гімнастична, дитячо-ігрова, волейбольно-стрітбольна, мініфутбольна
буд. № 154/2 по вул. Г. Кондратьєва 
	Запара Світлана Іванівна
Ковальов Богдан Леонідович
	420000
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
ТОВ «Зеніт-Брук»
	травень/
10 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень), виконуються земляні роботи
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень

	05
	Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки
	Фінашина Світлана Михайлівна
	492000
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
ТОВ «Зеніт-Брук»
	травень/
24 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень), 
Виконуються земляні роботи 
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень

	62
	Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка»
	Харченко Ірина Юріївна
	406110
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
ТОВ «Зеніт-Брук»
	травень/
24 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень), очікується на отримання дозвільних документів на видалення зелених насаджень
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень

	47
	Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я
Будівництво спортивного майданчику за адресою: територія між будинками №№ 23, 25 по вулиці Новомістенській, будинками №№ 19, 21, 23, 25 по проспекту Т.Шевченка
	Ігнатьєва Галина Георгіївна
	500000
	так
	не потребує
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт ТОВ «Зеніт-Брук»
	травень/
24 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень), очікуються на дозвільні документи на видалення зелених насаджень, розпочаті земляні роботи
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень




Департамент інфраструктури міста
	№ проекту
	Назва
проекту
	Автор
проекту
	Кошторис
	Затвердження календарно плану 
	Узгодження проектного завдання/ ескізів
	Підготовка
проектно-кошторисної документації/
Експертиза
(дата проходження)
	Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/ не потребує)
	Початок робіт (план/факт)
	Етапи реалізації
(дата/
опис)
	Завершен-ня робіт/
введення в експлуата-цію (план/факт)

	13
	Облаштування дитячого та спортив-ного майданчиків з огорожами і вуличного освітлення між будинками №34 і №36 по вул. Миру
	Денисенко Т.М.
	219600
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація отримана 
	Виконавець ТОВ «ЕЛЛТА»
	Планується серпень-вересень
	Укладено договір на виконання робіт з підрядником
	Планується до 30.09.17

	51
	Улаштування дитячого майданчика за адресою вул. Харківська, 25
	Соболь В.М.
	70917
	так
	так
	Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17
	Виконавець ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт
	Планується липень-серпень
	Планується встановлення майданчика
	Планується до 30.08.17

	60
	Улаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Іллінська, 51В
	Богодушко Є.В.
	37441
	так
	так
	Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17
	Виконавець ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт
	Планується липень-серпень
	Планується встановлення майданчика
	Планується до 30.08.17

	36
	Облаштування зони відпочинку біля озера Дурова
	Ніканорова Л.М.
	652000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана, експертиза буде проведена
	Виконавець ФОП Рева В.О.
	Планується липень-жовтень
	Укладено договори на виконання робіт з підрядником, розпочато земляні роботи
	Планується до 30.10.17

	54
	Облаштування Веретинівського джерела 
	Теницька Г.В.
	60000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза від 28.04.17р. 
	Виконавець ФОП Рева В.О.
	Планується липень-вересень
	Укладено договори на виконання робіт з підрядником
	Планується до 30.10.17

	06
	Створення зони відпочинку біля водойми за адресою: м. Суми, Ганнівка, квартал №4, вул. Сонячна до вул. Ганнівська біля ставка
	Линько Н.М.
	252000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза проведена
	Виконавець ФОП Рева В.О.
	Планується липень-серпень
	Укладено договір на виконання робіт з підрядником, розпочаті земляні роботи
	Планується до 30.10.17

	07
	Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами за адресою: вул. Сєдова, Баранівка м. Суми
	Прихожай А.М.
	358200
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана, експертиза проведена
	Виконавець ФОП Рева В.О.
	Планується липень-вересень
	Договір на виконання робіт укладений до 28.07.17
	Планується до 30.10.17



Виконавчий комітет Сумської міської ради (Агенція промоції «Суми»)
	43
	«Розробка 3D-екскурсій для міста Суми»
	Шевченко Ольга Григорівна

	50000 
	так
	так
	до 1 квітня
	Виконавець - Open Ukraine, тендерних торгів не потребує, 
роботи з 
	Травень 
	Травень-серпень
	до 1 вересня

	44
	«Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури»
	Фесенко Людмила Юріївна
	85000
	так
	так
	до 15 березня
	Виконавець тексту - СумДу, виконавець макетів - ФОП Д.Растворцев
	Липень-вересень
	до 30 вересня
очікується текст – до 15.08
	до 30 вересня


	Управління освіти і науки

	49
	Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови
	Пальчун Т.О.

	11000
	Так
	Так
	Червень 2017
	Тендерних торгів не потребує
	Травень
Створено Соціальну школу англійської мови.
Здійснено набір до 5 різновікових груп, розпочато навчання.
Розпочав роботу євроклуб “Euroteens”
Учасники СШАМ взяли участь у проекті «Своє серце віддаю мамі...».
Участь «Euroteens» у Днях Європи
	Червень 
	Червень
Вересень- грудень



