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	Назва проекту

	Автор проекту

	Кошторис
	Затвердження календарного графіку(так/ні)
	Узгодження проектного завдання/ескізів (так/ні)

	Підготовка проектно-кошторисної документації/ Експертиза (дата проходження)
	Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/не потребує)
	Початок робіт (план/факт)
	Етапи реалізації (дата/опис)

	Завершення робіт/введення в експлуатацію (план/факт)

	17
	Здорова нація - сильна громада - багата Україна
	Отич Надія Миколаївна
Верхуша Ніна Володимирівна
Кучеренко Олег Юрійович
	375963
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
	травень/
10 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень)
	липень/грудень
1 серпня/ грудень

	31
	Будівництво скверу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми
	Гуйва Юрій Олександрович
	499988
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
	травень/
10 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень)
	листопад/ грудень
23 грудня/ грудень

	35
	Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»
	Запара Світлана Іванівна
Ковальов Богдан Леонідович
	420000
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
	травень/
10 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень)
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень

	05
	Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки
	Фінашина Світлана Михайлівна
	492000
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
	травень/
24 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень)
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень

	62
	Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка»
	Харченко Ірина Юріївна
	406110
	так
	так
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
	травень/
24 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень)
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень

	47
	Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я
	Ігнатьєва Галина Георгіївна
	500000
	так
	не потребує
	розроблено/
проведено експертизу
	Визначено виконавця робіт
	травень/
24 липня
	Підготовчі роботи (до 31 липня), будівельно-монтажні роботи (липень - грудень)
	вересень/ грудень
23 вересня/ грудень



Департамент інфраструктури міста
	№ проекту
	Назва
проекту
	Автор
проекту
	Кошторис
	Затвердження календарно плану 
	Узгодження проектного завдання/ ескізів
	Підготовка
проектно-кошторисної документації/
Експертиза
(дата проходження)
	Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/ не потребує)
	Початок робіт (план/факт)
	Етапи реалізації
(дата/
опис)
	Завершен-ня робіт/
введення в експлуата-цію (план/факт)

	13
	Облаштування дитячого та спортив-ного майданчиків з огорожами і вуличного освітлення між будинками №34 і №36 по вул. Миру
	Денисенко Т.М.
	219600
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація отримана 
	Виконавець ТОВ «ЕЛЛТА», укладений  договір на виконання робіт
	Планується в липні після отримання підрядником авансу
	В один етап
	Планується до 30.08.17

	51
	Улаштування дитячого майданчика за адресою вул. Харківська, 25
	Соболь В.М.
	70917
	так
	так
	Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17
	Виконавець - ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт
	Роботи розпочаті (очікується майданчик від виробника)
	В один етап
	Планується до 30.08.17

	60
	Улаштування дитячого майданчика за адресою: вул. Іллінська, 51В
	Богодушко Є.В.
	37441
	так
	так
	Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17
	Виконавець - ТОВ «Статус-Е», укладений договір на виконання робіт
	Роботи розпочаті
(очікується майданчик від виробника)
	В один етап
	Планується до 30.08.17

	36
	Облаштування зони відпочинку біля озера Дурова
	Ніканорова Л.М.
	652000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана до 16.06.17, експертиза буде проведена до 16.06.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується липень-вересень
	В один етап
	Планується до 30.10.17

	54
	Облаштування Веретинівського джерела 
	Теницька Г.В.
	60000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація отримана, експертиза від 28.04.17р. 
	Виконавець  ФОП Рева В.О., укладений договір на виконання робіт
	Планується в липні після отримання авансу
	В один етап
	Планується до 30.10.17

	6
	Створення зони відпочинку біля водойми за адресою: м. Суми, Ганнівка, квартал №4, вул. Сонячна до вул. Ганнівська біля ставка
	Линько Н.М.
	252000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація коригується
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується липень-вересень
	В один етап
	Планується до 30.10.17

	7
	Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами за адресою: вул. Сєдова, Баранівка м. Суми
	Прихожай А.М.
	358200
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана, експертиза буде проведена до 16.07.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується липень-вересень
	В один етап
	Планується до 30.10.17



Виконавчий комітет Сумської міської ради (Агенція промоції «Суми»)
	43
	«Розробка 3D-екскурсій для міста Суми»
	Шевченко Ольга Григорівна

	50000 
	так
	так
	до 1 квітня
	Виконавець - Open Ukraine, тендерних торгів не потребує, 

	Травень 
	Травень-серпень, завершено чорновий монтаж
	до 1 вересня

	44
	«Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури»
	Фесенко Людмила Юріївна
	85000
	так
	так
	до 15 березня
	Виконавець тексту - СумДу, виконавець макету - визначається
	Липень-вересень
	до 30 вересня
	до 30 вересня


	Управління освіти і науки

	49
	Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови
	Пальчун Т.О.

	11000
	Так
	Так
	Червень 2017
	Тендерних торгів не потребує
	Травень
Створено Соціальну школу англійської мови.
Здійснено набір до 5 різновікових груп, розпочато навчання.
Розпочав роботу євроклуб “Euroteens”
Учасники СШАМ взяли участь у проекті «Своє серце віддаю мамі...».
Участь «Euroteens» у Днях Європи
	Червень 
	Червень
Вересень- грудень




