
Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету, 
спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
(станом на 1 липня 2020 р.)
	№ проєкту
	Назва проєкту
	Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту
	Вартість проєкту, грн.
	Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн.
	Профінан-совано у 2019 р., грн.
	Профінан-

совано у 2020 р., грн.
	Виконавець проекту (підрядна організація)
	Інформація щодо стану реалізації проєкту

	І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році 

	Загальноміські проекти

	52
	Стадіон для всіх
	Управління освіти і науки
	952 286,00
	50 804,00
	50 804,00
	0,00
	
	Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт/

	54
	Комфортна зона відпочинку на                    р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 889,00
	75 000,00
	
	
	
	Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проєкту. 
Від департаменту інфраструктури міста розроблений перелік необхідних робіт щодо реалізації даного проєкту.

	62
	Спортивний простір «Єдність нації»
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 478,00
	75 000,00
	
	62 775,40
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
ПКД вже розроблено та укладений договір на виконання робіт. Роботи частково виконано. 

	Локальні проекти

	8
	Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)
	Департамент інфраструктури міста
	744 580,00
	50 000,00
	
	41 643,00
	ФОП Біцак В.Ю.
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. 
ПКД розроблено. Укладений договір, замовлено обладнання.

	17
	Дитячий майданчик «Мрія малюка»
	Департамент інфраструктури міста
	721 326,00
	50 000,00
	49 878,86
	
	ФОП Марєєва Д.В.
	Розроблено проектну документацію та здійснено   оплату.

Договір укладений на виконання робіт. 

	25
	Майданчик «Креативний простір»
	Управління освіти і науки
	749 640,00
	39 390,00
	39 390,00
	0,00
	
	Розроблено проєктно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.

	51
	На радість дітям
	Департамент інфраструктури міста
	718 008,00
	718 000,00
	45 638,96
	671 700,00
	ТОВ «Сервісбудоптторг»
	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проєкту виконані в повному обсязі (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912, встановлені дві залізобетонні опори для освітлення території проекту), але не профінансовані.
Виконано у 2020 році ремонтних робіт на суму 662 318,74 грн.

	55
	Спортивний майданчик «Атом-воркаут»
	Департамент інфраструктури міста
	739 777,00
	739 777,00
	254 338,40
	409 723,02
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проектну документацію  та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи. 

У 2020 році виконано будівельних робіт на суму 409723,02 грн. 

	57
	Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7)
	Департамент інфраструктури міста
	750 000,00
	750 000,00
	45 638,96
	540 214,38
	ФОП Марєєва Д.В.
	Розроблено проєктну документацію та здійснено оплату; розпочаті роботи по реалізації проєкту (встановлений ігровий комплекс «Бастіон» Т912). 
Договір укладений на виконання робіт. Роботи розпочаті в 2019 році, продовжуються в поточному. 
Виконано у 2020 році ремонтних робіт на суму 532 663,55 грн.

	66
	Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4)
	Департамент інфраструктури міста
	749 514,00
	749 514,00
	39 809,11
	
	ФОП Біцак В.Ю.
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.

Договір укладений на виконання робіт. Будівельні роботи розпочаті, обладнання частково змонтовано.

	70
	Стадіон «Єдність нації»
	Департамент інфраструктури міста
	703 082,00
	50 000,00
	
	47 925,91
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 р. розробка ПКД завершена.

Договір укладений на виконання робіт.
Виконано у 2020 році ремонтних робіт на суму         90 574,00 грн.

	74
	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6
	Департамент інфраструктури міста
	31 500,00
	31 500,00
	
	
	ФОП Біцак В.Ю. ?
	Договір не укладений, автор запропонував власного виконавця.

	ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні) 

та 1000 голосів (загальноміські)

	Загальноміські проєкти

	34
	Наш сквер
	Департамент інфраструктури 

міста
	1 495 560,00
	100 000,00
	
	75 097,12
	ТОВ «Будівельна марка»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. ПКД було розроблено.

Опубліковано оголошення про проведення спрощеної процедури на закупівлю робіт.

Договір на виконання ремонтних робіт  укладений

	58
	Спортивна зона відпочинку "Територія сильних"
	Департамент інфраструктури

 міста
	1 477 357,00
	100 000,00
	63 560,00
	418 196,70
	ТОВ «Статус-Е»
	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату.

Укладений договір на будівельні роботи.. Будівельні роботи розпочаті, проходить процес замовлення обладнання.

	Локальні проекти

	6
	Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
	Департамент інфраструктури 

міста
	748 253,00
	50 000,00
	
	
	
	Договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.
Договір укладений на розроблення ПКД.

	59
	Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам
	Департамент інфраструктури 

міста
	454 914,00
	50 000,00
	
	24 072,79
	ТОВ «Керуюча компанія Коменерго Суми»
	Розроблено проектну документацію, але оплата не проведена.
Договір укладений на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене. Закінчення робіт планується в серпні місяці.

	63
	«Олімпієць»
	Управління освіти і науки
	638 165,00
	50 000,00
	49 980,00
	0,00
	
	Розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт. Реалізація проєкту буде здійснюватися в 2020 році.
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