Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,
спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
(станом на 02 листопада 2020 р.)

	№ проєкту
	Назва проєкту/
Адреса
	Автор проєкту
	Виконавчий орган, відповідальний за реалізацію проєкту
	Вартість проєкту, грн.
	Затверджено у 2019 р. з урахуванням змін, грн.
	Профінан-совано у 2019 р., грн.
	Профінан-
совано у 2020 р., грн.
	Виконавець проекту (підрядна організація)
	Інформація щодо стану реалізації проєкту

	І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році

	Загальноміські проекти

	52
	Стадіон для всіх
(вул. Герасима Кондратьєва, 76)
	Юрій Плоскінний
	Управління освіти і науки
	952 286,00
	50 804,00
	50 804,00
	513 600,00
	ТОВ «Харківспец-інвест»
	У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
Реконструкцію футбольного поля виконано на 75%. Монтаж огорожі та підпірної стіни планується виконати до кінця жовтня. Виконання робіт призупинено до відновлення фінансування робіт.

	54
	Комфортна зона відпочинку на річці Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю
(провулок Дачний, 9)
	Микола Педоренко
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 889,00
	75 000,00
	
	
	ТОВ «Крокус-Інжиніринг»
	Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.
Виконані передпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту.

	62
	Спортивний простір «Єдність нації»
(вул. Люблінська)
	Руслан 
Кастін
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 478,00
	75 000,00
	
	1 499 605,47
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 році ПКД розроблено. Укладений договір на виконання робіт.
Роботи завершено.

	Локальні проекти

	8
	Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)
	Надія Чередниченко
	Департамент інфраструктури міста
	744 580,00
	50 000,00
	
	720 195,59
	ФОП Біцак В.Ю.
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 році роботи завершено.

	17
	Дитячий майданчик «Мрія малюка»
(пр. М. Лушпи, 39)
	Сергій Головань
	Департамент інфраструктури міста
	721 326,00
	50 000,00
	49 878,86
	670 926,64
	ФОП Марєєва Д.В.
	Розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Договір укладений на виконання робіт. 
Роботи закінчені. Проводяться остаточні розрахунки з підрядною організацією.

	25
	Майданчик «Креативний простір»
(вул. Декабристів, 80)
	Юлія 
Дяченко
	Управління освіти і науки
	749 640,00
	39 390,00
	39 390,00
	174 100,00
	ТОВ 
«Будівельна марка»
	Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.
Здійснено видалення дерев, ведуться підготовчі роботи по будівництву майданчика. Заплановано реалізацію проєкту до кінця листопада. Здійснюється закупівля матеріалів (стільці, парти для «зеленого класу»).

	51
	На радість дітям (вул. Прокоф’єва, 14/5)
	Сергій Безпалько
	Департамент інфраструктури міста
	718 008,00
	718 000,00
	45 638,96
	671 700,00
	ТОВ «Сервісбудопт-торг»
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	55
	Спортивний майданчик «Атом-воркаут»
(пр. Курський, 103)
	Олександр Голуб
	Департамент інфраструктури міста
	739 777,00
864 777,00
	739 777,00
	254 338,40
	739 265,85
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проектну документацію  та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію. 
На даний час укладається додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (125 тис. грн.)

	57
	Дитячий майданчик Цитадель (вул. І. Сірка, 18 та просп. М. Лушпи, 7)
	Дар’я Лантушенко
	Департамент інфраструктури міста
	750 000,00
	750 000,00
	45 638,96
	747 464,69
	ФОП Марєєва Д.В.
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію

	66
	Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4)
	Надія Заболотна
	Департамент інфраструктури міста
	749 514,00
	749 514,00
	39 809,11
	709 183,43
	ФОП Марєєва Д.В.
	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт.
Проект реалізовано та введено в експлуатацію

	70
	Стадіон «Єдність нації»
(вул. Люблінська)
	Віталій 
Кацов
	Департамент інфраструктури міста
	703 082,00
951361,00
	50 000,00
	
	618 420,14
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт.
Виконуються роботи по будівництву модульної роздягальні.
Триває коригування проєкту на 248 279 грн.

	74
	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська, 6
	Владислав 
Діброва
	Департамент інфраструктури міста
	31 500,00
	31 500,00
	
	
	ФОП Дмітриченко
	Розробляється проєкт договору на виготовлення кошторисної документації.

	ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)
та 1000 голосів (загальноміські)

	Загальноміські проєкти

	34
	Наш сквер
(вул. Роменська, 88)
	Ігор 
Скринник
	Департамент інфраструктури міста
	1 495 560,00
	100 000,00
	
	1 174 378,15
	ТОВ «Будівельна марка»
	У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. ПКД було розроблено. Договір на виконання ремонтних робіт укладений.
Роботи виконуються.

	58
	Спортивна зона відпочинку «Територія сильних»
(Тополянська)
	Олександр Голуб
	Департамент інфраструктури міста
	1 477 357,00
	100 000,00
	63 560,00
	1 208 563,0
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році укладений договір на будівельні роботи. Будівельні роботи розпочаті, проходить процес замовлення обладнання. 
Встановлено павільйон охорони і спортивне обладнання.

	Локальні проекти

	6
	Дитячий та спортивний майданчик 
по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
	Ірина Юрченко
	Департамент інфраструктури міста
	748 253,00
	50 000,00
	
	39 747,31
	ФОП Терещенко
С. В.
	У 2019 р. договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. 
У 2020 році розроблено ПКД. Визначено виконавця робіт, з яким укладено договір на виконання робіт. Роботи розпочаті.

	59
	Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи, 51
	Оксана Ходарева
	Департамент інфраструктури міста
	454 914,00
	50 000,00
	
	24 072,79
	ТОВ «КК Коменерго Суми»
	У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.
У 2020 році укладений договір на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене.
Виконано коригування ПКД. На даний укладається додаткова угода на виконання робіт

	63
	«Олімпієць»
(вул. Леваневського, 18)
	Вікторія Кобзенко
	Управління освіти і науки
	638 165,00
[bookmark: _GoBack]1404886,00
	50 000,00
	49 980,00
	605295,00
	ФОП 
Тимчук Н.В.
	У 2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
Встановлено спортивні  тренажери. Завершуються роботи по встановленню огорожі. До кінця жовтня заплановано встановлення воріт, монтаж гумового покриття майданчика (придбано матеріали, але очікуються сприятливі погодні умови). Стан реалізації проєкту 85%.


 
