Інформація про стан реалізації та про обсяг видатків міського бюджету,
спрямованих на реалізацію проєктів громадського (партиципаторного) бюджету м. Суми
(станом на 06 жовтня 2020 р.)
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	Інформація щодо стану реалізації проєкту

	І. Проекти, які визначені переможцями у 2019 році

	Загальноміські проекти

	52
	Стадіон для всіх
	Управління освіти і науки
	952 286,00
	50 804,00
	50 804,00
	513 636,42
	ТОВ «Харківспец-інвест»
	У2019 р. розроблено проєктну документацію та отримано експертний звіт.
У 2020 році роботи виконано на 60%. Футбольне поле засипано підстілкою під штучне покриття, встановлено огорожу, придбано штучне покриття та витратні матеріали

	54
	Комфортна зона відпочинку на                    р. Псел, для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 889,00
	75 000,00
	-
	
	ТОВ 
«Крокус-Інжиніринг»
	Розпорядженням міського голови від 10.12.2019 № 435-Р «Про робочу групу з реалізації проєкту громадського (партиципаторного) бюджету «Комфортна зона відпочинку на р. Псел для дітей, пенсіонерів та людей з інвалідністю» створена робоча група по реалізації даного проекту.                                                   
На даний час укладено договір на предпроєктні і вишукувальні роботи для отримання основних техніко-економічних показників, технічних завдань та в подальшому отримання містобудівних умов та обмежень для успішної реалізації даного об’єкту.

	62
	Спортивний простір «Єдність нації»
	Департамент інфраструктури міста
	1 499 478,00
	75 000,00
	-
	1 499 605,47
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»
	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 році ПКД розроблено. Укладений договір на виконання робіт. 
Роботи завершено.

	Локальні проекти

	8
	Майданчик для дітей та дорослих (вул. Реміснича, 25, 31 та вул. Лермонтова, 1, 3)
	Департамент інфраструктури міста
	744 580,00
	50 000,00
	-
	720 195,59
	ФОП Біцак В.Ю.

	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. Роботи виконані у серпні-вересні 2020 року, крім озеленення. 
Роботи завершено.

	17
	Дитячий майданчик «Мрія малюка»
	Департамент інфраструктури міста
	721 326,00
	50 000,00
	49 878,86
	
	ФОП Марєєва Д.В

	Розроблено проектну документацію та здійснено   оплату.
Договір укладений на виконання робіт. Роботи тривають.

	25
	Майданчик «Креативний простір»
	Управління освіти і науки
	749 640,00
	39 390,00
	39 390,00
	204 272,96
	ТОВ «Будівельна марка»
	Розроблено проектно-кошторисну документацію та отримано експертний звіт.
Сплачено аванс на придбання матеріалів.

	51
	На радість дітям
вул. Прокоф’єва, 14
	Департамент інфраструктури міста
	718 008,00
	718 000,00
	45 638,96
	671 700,00
	ТОВ «Сервісбудопт-торг»

	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату. Роботи по реалізації проекту були виконані в повному обсязі, але не профінансовані. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	55
	Спортивний майданчик «Атом-воркаут»
	Департамент інфраструктури міста
	739 777,00
864 777,00
	739 777,00
	254 338,40
	739 265,85
	ТОВ «Статус-Е»
	У 2019 році розроблено проектну документацію  та здійснено оплату; частково виконані роботи по його реалізації: закуплені будівельні матеріали та розпочаті будівельні роботи. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію. 
На даний час укладається додаткова угода з підрядною організацією на влаштування покриття майданчика (на 125 тис. грн.)

	57
	Дитячий майданчик Цитадель (вул. І.Сірка 18 та просп. М.Лушпи 7)
	Департамент інфраструктури міста
	750 000,00
	750 000,00
	45 638,96
	747 464,69
	ФОП Марєєва Д.В.

	У 2019 році розроблено проектну документацію  та здійснено оплату. Були розпочаті роботи по реалізації проекту. 
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	66
	Місце для дозвілля дітей та занять спортом «Щасливе дитинство» (вул. Металургів, 4)
	Департамент інфраструктури міста
	749 514,00
	749 514,00
	39 809,11
	709 183,43
	ФОП Марєєва Д.В.

	У 2019 році розроблено проектну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році проведено оплату виконаних робіт, проект реалізовано та введено в експлуатацію.

	70
	Стадіон «Єдність нації»
	Департамент інфраструктури міста
	703 082,00
	50 000,00
	
	618 420,14
	Виробничо-комерційна приватна фірма «Уніком»

	У 2019 році договір на розробку проектної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. 
У 2020 р. розробка ПКД завершена. Укладено договір на виконання робіт. На даний час роботи продовжуються. 
Виконуються роботи по будівництву модульної роздягальні.

	74
	Встановлення 2 тенісних столів в дворі будинку Лебединська 6

	Департамент інфраструктури міста
	31 500,00
	31 500,00
	
	
	«Будсевіс»
	Внесено корективи у назву проектної документації, розробляється проєкт договору на виготовлення кошторисної документації.


	ІІ. Проєкти, які за результатами голосування у 2019 році отримали більше 500 голосів (локальні)
та 1000 голосів (загальноміські)

	Загальноміські проєкти

	34
	Наш сквер
	Департамент інфраструктури міста
	1 495 560,00
	100 000,00
	
	75 097,12
	ТОВ 
«Будівельна марка»

	У 2019 році договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року.
У 2020 р. ПКД було розроблено. Договір на виконання ремонтних робіт укладений.  Проект на узгодженні. Для повного впровадження буде потребувати додаткового фінансування.

	58
	Спортивна зона відпочинку "Територія сильних"
	Департамент інфраструктури міста
	1 477 357,00
	100 000,00
	63 560,00
	1 208 563,0
	ТОВ «Статус-Е»

	У 2019 році розроблено проєктну документацію та здійснено оплату.
У 2020 році укладений договір на будівельні роботи. Будівельні роботи розпочаті, проходить процес замовлення обладнання. Встановлено павільйон охорони і спортивне обладнання.


	Локальні проекти

	6
	Дитячий та спортивний майданчик по вул. Г. Кондратьєва, буд 160в, 158/1, 158/2, 158/3, 158/4
	Департамент інфраструктури міста
	748 253,00
	50 000,00
	
	39 747,31
	ФОП 
Терещенко С В

	Договір на розробку проєктної документації був укладений, але виконавець його не виконав до завершення бюджетного року. У 2020 році 
Розроблено ПКД. Проводиться тендерна процедура на виконання робіт.

	59
	Щасливе та здорове майбутнє дітям та їх батькам біля будинку Лушпи, 51
	Департамент інфраструктури міста
	454 914,00
	50 000,00
	
	24 072,79
	ТОВ 
«Керуюча компанія Коменерго Суми»

	У 2019 році розроблено проєктну документацію, але оплата не проведена.
У 2020 році укладений  договір  на виконання. Будівельні роботи розпочаті, обладнання замовлене.
Виконано коригування ПКД. На даний укладається додаткова угода на виконання робіт.

	63
	«Олімпієць»
	Управління освіти і науки
	638 165,00
	50 000,00
	49 980,00
	174 065,70
	ФОП 
[bookmark: _GoBack]Тимчук Н.В.
	У 2019 році виготовлено проєктно – кошторисну документацію, отримано експертний звіт. 
У 2020 році роботи виконано на 40%. Здійснено бетонування площадки, частково виставлено спортивні снаряди, завезено матеріали для облаштування огорожі.



