Інформація
про хід реалізації проектів-переможців громадського (партиципаторного) бюджету
[bookmark: _GoBack]станом на 20 вересня 2018 р.
(зеленим кольором позначені реалізовані проекти)

Управління капітального будівництва та дорожнього господарства
(станом на 01.09.2018)

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завершення робіт (введення в експлуата-цію)
(план/факт)

	6
	Інклюзивний спортивно-ігровий майданчик у парку ім. І. Кожедуба
	Олена Назаренко
	998774,00/
1651333,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ «ХОМ СТОРІ»
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. За результатами проведеної процедури відкритих торгів укладено договір з виконавцем робіт.
	Листопад 2018

	16
	Спортивний майданчик на Ковпака
	Едуард Товмасян
	489680,00/
471924,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ «ХОМ СТОРІ»
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 130,9 тис. гривень.
	Листопад 2018

	38
	«Мрії збуваються» (дитячий майданчик та зона відпочинку – вулиця Холодногірська, будинки 49 та 51)
	Ірина Пархоменко
	498116,00/ 536948,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ «ХОМ СТОРІ»
	вересень
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 142,5 тис. гривень.
	Жовтень 2018

	60
	Спортивний майданчик з вуличними тренажерами для дітей та дорослих
	Владислав Діброва
	409160,00/ 282168,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ «ХОМ СТОРІ»
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 79,9 тис. гривень.
	Листопад 2018

	66
	Спортивний центр «Єдність нації»
	Сергій Шибченко
	998900,00/ 1135462,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ «Українська виробнича комерційна компанія «Добробут»
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 285,8 тис. гривень
	Листопад 2018

	71
	Будівництво волейбольного майданчика по вул. Ковпака, 77Б-81Б в м. Суми
	Світлана Липова
	482174,00/ 590105,00
	ПП «Суми-Южана»
	так/так
	ТОВ «ХОМ СТОРІ»
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт.
	Листопад 2018

	72
	«Доріжка здоров’я» в селищі Ганнівка, м. Суми
	Надія Линько
	425207,00/ 634134,00
	ПП «Суми-Южана»
	так/так
	ТОВ «ХОМ СТОРІ»
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт.
	Жовтень 2018

	74
	Будівництво спортивного майданчика з тренажерами
	Сергій Головань
	468130,00/ 567790,00
	КП «Архітектура. Будівництво. Контроль» СМР
	так/так
	ТОВ «ХОМ СТОРІ»
	-
	Виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено її експертизу. Укладено договір з виконавцем робіт. Перераховано аванс на придбання будівельних матеріалів в сумі 134,4 тис. гривень.
	Жовтень 2018





по Виконавчому комітету Сумської міської ради
	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	26
	Фестиваль ідей «Суми майбутнього»
	Ганна Швиндіна
	198030,00/ 177 624,28 
	Не потребує
	так/так
	КУ «Центр дозвілля молоді»
	травень
	Укладено договори на послуги зі спортивних демонстрацій, з організації молекулярної кухні, організації та проведення квесту, з розроблення та виготовлення фірмового логотипу, на оренду приміщення, стільців та столів, з виготовлення відеоролику, з реклами на радіо, звукозабезпечення, з віртуальної реальності, з оренди лазерного тиру, оренди робототехніки, з виробництва візуальних матеріалів архітектурного бачення м. Суми.
Проект реалізовано, заходи фестивалю відбулися відповідно до плану
	Виконано
16.06.2018

	32
	Змагання з веслування на байдарках на Кубок міста «Золоте весло»
	Наталія Борозенець
	253070,00/
161182,35 (сплата ще триватиме)
	Не потребує
	так/так
	Відділ у справах молоді та спорту
	квітень
	Придбано 11 весел та 8 байдарок. 
Проект реалізовано, турнір відбувся 15-16 вересня.
Очікується поставка ще 3 байдарок.
	Виконано 15-16.09.2018








Управління освіти і науки

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погод-ження проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	19
	Створення STEAM-центру на базі КУ Сумська спеціалізована школа №7 ім. М.Савченка
	Олена Назаренко
	468 042/ 468029,94 
	Не потребує
	так/так
	Управління освіти і науки
	Травень 2018
	Придбано:
- системний блок у зборі, 11шт.;
- комп’ютерні монітори, 11 шт.,
- клавіатури, 11 шт.;
- мишки , 11 шт.;
- навчальні конструктори, 5 шт.;
- 3-D принтери, 2 шт., 
- навчальні конструктори та роботи, 15 шт.;
- пластик для друку – 10 шт., 
- робот-ренжер, 1 шт., 
- блоки акумуляторів, 20 шт.;
- проектор мультимедійний, 1 шт.;
- програмне забезпечення, 22 шт.
-скотч для робочого столу 3-dп ринтера, 1 шт
- навчальний конструктор Arduino Coding Kit, 1 шт.
- навчальний конструктор mBot Ranger. 9 шт.
Проведено обкатку обладнання та навчання роботи з ним персоналу.
Центр відкрито.
	Виконано 03.09.2018






Відділ культури і туризму

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погоджен-ня проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	43
	"Перша Сумська медіатека"
	Надія Отич
	1000000/
594136
	ТОВ "МК ГРАНД", експертизу проведено ДП "Укрдержекспертиза" 18.05.2018
	так/так
	ТОВ 
"СК-Регіонбудсервіс"
	червень 2018
	- укладено договір на виконання проектно-кошторисних робіт;
- розроблено проектно-кошторисну документацію;
- проектно-кошторисну  документацію надано на експертизу; 
- авторами проекту внесено зміни в кошторисну частину проекту, перерозподіл коштів по КЕКВ 3110 та КЕКВ 3132, зменшено заплановані видатки на придбання основних засобів та збільшено видатки на капітальний ремонт приміщень; 
- укладено договори на підрядні роботи, авторський та технічний нагляд; 
- на сайті Державної архітектурно-будівельної інспекції розміщено повідомлення про початок будівельних робіт; 
- перераховано аванс 30% на придбання матеріалів
- розпочато підготовчі будівельні роботи
- сплачено по акту виконаних робіт на суму 329236,06 грн. (виконано роботи по ремонту підлоги, вимощення цоколю, заміні вікон та дверей, частково виконані роботи по ремонту стін та стелі), ремонті роботи виконуються далі
- придбано комп'ютерну техніку на 75,0 тис. грн
- придбано меблі на 47,3 тис. грн.
- оргтехніка, фото та відеокамера, акустична система, телевізор, 3Д ручка, інтерактивна дошка та ін. на суму 142,6 тис. грн.
	Листопад 2018

	51
	"Фестиваль "Містечко зимових розваг з крижаними скульптурами, ковзанкою, льодяною гіркою та фортецею"
	Вадим Дубодєлов
	193953/буде уточнено після подачі актів виконаних робіт
	Не потребує
	так/так
	
	Грудень 2018
	- узгодження плану реалізації з автором
- укладено договір з надавачем послуг
- розроблено виготовлено дизайн-концепт заходу 
	Грудень 2018

	70
	"Старими вулицями Нового міста"
	Галина Ігнатьєва
	186000/буде уточнено після подачі актів виконаних робіт
	Не потребує
	так/так
	ТОВ «ІД Тростянецька районна друкарня ІК»
	Вересень 2018
	- узгодження концепції проекту з автором
- укладено договір з надавачем послуг
- визначення програми заходів
- підготовка заходів
- проведення фестивалю
	Вересень 2018
















Департамент інфраструктури міста

	Номер проекту
	Назва проекту
	Автор проекту
	Кошторис проекту (плановий/фактичний на час подання звіту)
	Розробник проектно-кошторисної документації/
дата проходження експертизи
	Погоджен-ня проектного завдання/
ескізів з автором (так/ні)
	Виконавець робіт
	Початок робіт (план/
факт)/
етапи робіт (план/
факт)
	Хід реалізації проектів (конкретний перелік виконаних робіт/заходів)
	Завер-шення робіт (введення в експлуата-цію) (план/факт)

	48
	Міні-скейтпарк по Роменській
	Сахненко Андрій
	376800/
22667,40
	ТОВ «АРХДИЗАЙНСТУДІЯ»
	так/так
	ТОВ «АРХДИЗАЙН СТУДІЯ
	Липень-серпень
2018
	Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, 
роботи виконуються
	Жовтень
2018

	29
	Новий «Євросмітник» по вулиці Харківській
	Боярчук Олександр
	497824/
	ФОП Басанець
	так/так
	Буде визначений після розробки ПКД
	Липень-серпень
2018
	Укладені договори на ПКД
	Жовтень
2018

	34
	Сквер випускників Добровільної
	Твердохліб Олексій
	499005/
28903,84
	ТОВ «Аллюре»
	так/так
	ФОП Майданюк Д.А.
	Липень-серпень
2018
	Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, 
розпочато облаштування фонтану та інші земляні роботи
	Жовтень
2018

	58
	#СкверРозвагТаВідпочинку
	Колісниченко Дар’я
	500000/
23711,16
	ФОП Басанець В.М.
	так/так
	ФОП Майданюк Д.А
	Липень-серпень
2018
	Виготовлена ПКД, укладений договір на виконання робіт, роботи виконуються
	Жовтень
2018



