План виконання програми 
Sumy Extreme style – 13
	Завдання
	Заходи
	Термін виконання (реалізації)

	Підготовчій етап
	1.Створення робочої групи проекту

2.Збір документації, отримання дозволів

3.Налагодження партнерських зв’язків

4.Інформування про фестиваль жителів м.Суми та Сумської області, інформування спортсменів.

5.Написання плану проведення змагання.

6.Виготовлення спеціального обладнання.
	15 липня -

10 серпня

	Основний етап
	Проведення змагання
	початок 

вересня

	Підведення підсумків
	1.Отримання зворотнього зв’язку від учасників фестивалю, шляхи проведення онлайн голосування в соц мережах

2.Аналіз результативності  проекту

3.Поширення інформації про проект у ЗМІ та соц мережах
4. Підготовка звітної документації 
	з 15 вересня до 1 жовтня 2016 року


