Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду

2013-2014 р.р. по ТОВ «Оселя» 

	Зміст заходів
	Од.

вим.
	Обсяг робіт
	Джерела фінансування тис. грн
	Термін виконаних робіт 

	
	
	
	бюджет
	власні кошти
	

	
	
	 план
	 факт
	план
	факт
	план
	факт
	  початок
	 закінчення

	Кількість будинків всього:
	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	із них з централізованим

   опаленням:
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Ремонт теплопунктів
	 
	
	
	
	    
	
	
	
	

	2. Здача ТП по актах:
	 шт.
	10
	-
	    –
	    –
	  
	    –
	
	     

	2.1.теплопостачальній організації
	
	
	
	
	
	
	
	  03.09.
	   06.09.

	2.2.інспекції ДАБК
	
	
	
	
	
	
	
	  09.09.
	   13.09.

	3. Ремонт та промивка бойлерів
	
	     – 
	–
	    –
	    –
	    –
	    –
	        –
	          –

	4. Здача по актам 
	 шт.
	  –
	–
	    –
	    –
	    –
	    –
	        –
	          – 

	5. Ремонт покрівлі
	 м2
	130
	
	    –
	    –
	2,750
	
	  травень
	липень

	6. Заміна трубопроводів:
	
	
	
	    
	    
	
	
	
	

	     - системи хол./ водопостачання
	 м/п
	30
	
	    –
	    –
	1,500
	
	17.06.
	21.06.

	     - системи гар./ водопостачання
	 м/п
	50
	
	    –
	    –
	4,000
	
	03.06.
	07.06.

	     - системи опалення
	 м/п
	60
	
	    –
	    –
	4,500
	
	13.05.
	24.05.

	7. Промивка опалювальних систем
	 шт.
	1
	
	    –
	    –
	5,000
	
	26.08.
	30.08.

	8. Випробування тиском опалювальних     систем 
	 буд.
	5
	
	    –
	    –
	2,500
	
	05.08.
	09.08.

	9. Ремонт теплоізоляції
	 м/п
	140
	
	    –
	    –
	3,300
	
	12.08.
	16.08.

	10.Повірка приладів обліку тепла
	шт.
	-
	
	
	
	-
	
	-
	-

	11.Ремонт стиків панелей
	м/п
	23
	
	
	
	2,400
	
	20.05.
	31.05.

	12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів:
	 шт.
	22
	
	    –
	    –
	2,500
	
	    20.05.
	     31.05.

	13. Ремонт вхідних дверей
	 шт.
	8
	
	    –
	    –
	0,900
	
	     1.07.
	     19.07.

	14. Скління вікон, сходових клітин:
	 м2
	40
	12
	    –
	    –
	3,600
	
	     1.07.
	     19.0.

	15. Фарбування газопроводів:
	 буд.
	2
	
	    –
	    –
	  0,900
	
	     3.06.
	     14.06.

	16. Закриття продухів:
	 шт.
	16
	
	    –
	    –
	  0,700 
	
	 02.09.
	     27.09.

	17. Придбання інвентарю:
	 шт.
	40 од.
	
	    –
	    –
	1,200
	
	     22.01.
	     22.12.

	18. Заготівля піску
	 м3
	11
	
	    –
	    –
	 3,500
	
	
	до29.11

	      Разом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


