
                                                               ТОВ «СПОЖ»

                            Заходи по підготовці житлового фонду ТОВ «СПОЖ» до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр.
	Зміст заходів, адреса
	Од.вим. 
	
	Джерела фінансування тис.грн.
	Термін виконання

	
	
	План 
	Фактично 
	Бюджет 
	Власні кошти
	Початок 
	Закінчення 

	
	
	
	
	План 
	Фактично 
	План 
	Фактично 
	
	

	кіл.будинків всього
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	із них з центр.опаленням
	12
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.Ремонт теплопунк-тів 
	шт.
	18
	
	
	
	
	
	Травень
	Вересень

	2. Здача по актах:


	шт.
	18
	
	
	
	
	
	Травень
	Вересень

	2.1.теплопостачальній організації
	шт.
	18
	
	
	
	
	
	червень
	серпень

	2.2.інспекції ДАБК
	шт.
	18
	
	
	
	
	
	червень
	серпень

	3.ремонт та промивка бойлерів
	-
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4. здача по актам
	шт.
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	5. ремонт покрівлі
	кв.м
	160
	
	
	
	
	
	Травень
	Вересень

	6. заміна трубопроводів:

- системи х/водопостачання

- г/водопос.(засувки)

- системи опалення

(засувки)
	м/п

шт.

шт.
	70

2

4
	
	
	
	
	
	Травень

травень

-
	Вересень

вересень

-

	7. промивка опалювальних систем:
	буд.
	2
	
	
	
	
	
	червень
	серпень

	8. випробування тиском оп.систем
	буд.
	12
	
	
	
	
	
	серпень
	Вересень

	9. ремонт теплоізоляції
	м/п
	75
	
	
	
	
	
	Травень
	вересень

	10.повірка приладів обліку тепла
	шт
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	11.ремонт стиків панелей
	м/п
	120
	
	
	
	
	
	травень
	вересень

	12.ремонт оголовків димо та вент.каналів
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	травень
	вересень

	13. ремонт вхідних дверей
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	травень
	вересень

	14. скління вікон сходових клітин
	кв.м
	25
	
	
	
	
	
	травень
	вересень

	15.фарбування газопроводів
	буд./м/п
	-
	-
	
	
	
	
	травень
	вересень

	16. закриття продухів
	шт.
	5
	
	
	
	
	
	травень
	вересень

	17. придбання інвентарю
	шт.
	4
	
	
	
	
	
	травень
	вересень

	18. заготівля піску
	куб.м
	4
	
	
	
	
	
	травень
	вересень

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Директор ТОВ «СПОЖ»                                                               В.Ю.Хмельницький
