                                   Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду
                                                                по ПРБП «Рембуд»  на   2016-2017 р.р.
	№ п/п
	Зміст заходів
	Од.
вим.
	Обсяг робіт
	Джерела фінансування тис.грн.
	Термін вик.
робіт

	
	
	
	
	бюджет
	власні кошти
	

	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	початок
	закінч.

	
	кількість будинків всього
	шт.
	64
	64
	
	
	
	
	травень
	вересень

	
	з них з централізованим опаленням
	шт.
	61
	61
	
	
	
	
	травень
	вересень

	1
	ремонт теплопунктів
	шт.
	71
	71
	-
	-
	
	
	червень
	червень

	2
	здача ТП по актам :
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	теплопостачальній організації
	шт.
	61
	61
	
	
	
	
	серпень
	серпень

	2.2
	інспекції Держенергонагляд
	шт.
	61
	61
	
	
	
	
	серпень
	серпень

	3
	ремонт та промивка бойлерів
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	здача по актам
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	ремонт покрівлі
	м2
	2185
	445
	1500
	320
	685
	125
	квітень
	вересень

	6
	заміна трубопроводів
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- система холодного водопостачання
	м/п
	384
	
	384
	
	50
	
	травень
	вересень

	
	- система гарячого водопостачання
	м/п
	576
	
	576
	
	50
	
	травень
	вересень

	
	- система опалення (запірна арматура)
	м/п/шт
	-
	-
	-
	-
	30/100
	
	травень
	вересень

	
	- система водовідведення
	м/п/шт
	514
	
	514
	
	75
	
	травень
	вересень

	7
	промивка опалювальної системи
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	випробування тиском опалювальних систем
	буд.
	61
	
	-
	
	61
	
	травень
	липень

	9
	ремонт теплоізоляції
	м/п
	500
	
	-
	-
	500
	
	липень
	липень

	10
	повірка приладів обліку тепла
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	[bookmark: _GoBack]-

	11
	ремонт стиків панелей
	м/п
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	12
	ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	13
	ремонт вхідних дверей
	шт.
	12
	
	-
	-
	12
	
	червень
	червень

	14
	скління вікон сходових клітин
	м2
	48
	
	-
	-
	48
	15
	травень
	червень

	15
	фарбування газопроводів
	м/п
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	16
	закриття продухів
	шт.
	25
	
	-
	-
	25
	5
	травень
	травень

	17
	придбання інвентарю
	шт.
	20
	
	-
	-
	20
	
	травень
	травень

	18
	заготівля піску
	м3
	50
	
	-
	-
	50
	
	вересень
	вересень

	
	Разом :
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Директор ПРБП «Рембуд»                                                                                                                                                                                      Костюк В.Г.
