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	Департамент інфраструктури міста 

	Номер проекту
	Назва
проекту
	Автор
проекту
	Кошторис
	Затвердження календарно плану (так/ні)
	Узгодження проектного завдання / ескізів
(так/ні)
	Підготовка
проектно-кошторисної документації/
Експертиза
(дата проходження)
	Визначення виконавця робіт (назва)/проведення тендерних торгів (потребує/ не потребує)

	Початок робіт (план/факт)
	Етапи реалізації
(дата/опис)
	Завершен-ня робіт/вве-дення в експлуата-цію (план/факт)

	13
	Облаштування дитячого та спортивного майданчиків з огорожами і вуличного освітлення між будинками №34 і №36 по вул. Миру
	Денисенко Т.М.
	219600
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана до 19.05.17, експертиза буде проведена до 19.05.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується червень-липень
	В один етап
	Планується до 30.08.17

	51
	Облаштування дитячого майданчика за адресою вул. Харківська, 25
	Соболь В.М.
	70917
	так
	так
	 Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується  червень-липень
	В один етап
	Планується до 30.08.17

	60
	Облаштування дитячого майданчика за адресою вул. Іллінська,51В
	Богодушко Є.В.
	37441
	так
	так
	Кошторисна документація виготовлена, експертиза від 29.03.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується  в червень-липень
	В один етап
	Планується до 30.08.17

	36
	Облаштування зони відпочинку біля озера Дурова
	Ніканорова Л.М.
	652000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана до 16.06.17, експертиза буде проведена до 16.06.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується  липень-вересень
	В один етап


	Планується до 30.10.17

	54
	Облаштування Веретинівського джерела
	Теницька Г.В.
	60000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана до 28.04.17, експертиза буде проведена до 28.04.17

	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується  липень-вересень
	В один етап
	Планується до 30.10.17

	6
	Створення зони відпочинку біля водойми за адресою: м. Суми, Ганнівка, квартал №4, вул. Сонячна до вул. Ганнівська біля ставка
	Линько Н.М.
	252000
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана до 28.04.17, експертиза буде проведена до 28.04.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується  червень
	В один етап
	Планується до 30.10.17

	7
	Відтворення екологічного об’єкту озера (гідрокар’єру) та облаштування зони відпочинку з Еко-елементами за адресою: вул. Сєдова, Баранівка, м. Суми
	Прихожай А.М.
	358200
	так
	так
	Проектно-кошторисна документація буде отримана до 12.06.17, експертиза буде проведена до 12.06.17
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Планується  липень-вересень
	В один етап
	Планується до 30.10.17



	Управління капітального будівництва та дорожнього господарства

	1.
	Здорова нація - сильна громада - багата Україна
	Отич Надія Миколаївна
Верхуша Ніна Володимирівна
Кучеренко Олег Юрійович
	375963
	так
	так
	розроблено/проводиться експертиза
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	травень/-
	-
	липень/-
1 серпня/-

	2.
	Будівництво скверу біля будинку № 81 Б по вул. Ковпака в м. Суми
	Гуйва Юрій Олександрович
	499988
	так
	так
	розроблено/проводиться експертиза
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	липень/-
	-
	листопад/-
23 грудня/-

	3.
	Спортивний майданчик для дітей та дорослих «Зоряний»
	Запара Світлана Іванівна
Ковальов Богдан Леонідович
	420000
	так
	так
	розроблено/проводиться експертиза
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	травень/-
	-
	вересень/-
23 вересня/-

	4.
	Оновлення шкільного стадіону, будівництво дитячого майданчику на території ЗОШ №5 для забезпечення активного відпочинку й дозвілля, занять спортом мешканців Баранівки та Луки
	Фінашина Світлана Михайлівна
	492000
	так
	так
	розроблено/проводиться експертиза
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	травень/-
	-
	вересень/-
23 вересня/-

	5.
	Спортивні майданчики для міні-футболу, бадмінтону для дітей та молоді в ДП «Казка»
	Харченко Ірина Юріївна
	406110
	так
	так
	розроблено/проводиться експертиза
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	травень/-
	-
	вересень/-
23 вересня/-

	6.
	Тато, мама, спорт і я - щаслива, сучасна, українська сім'я
	Ігнатьєва Галина Георгіївна
	500000
	так
	ні
	розроблено/проводиться експертиза
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	травень/-
	-
	вересень/-
23 вересня/-



Виконавчий комітет Сумської міської ради (Агенція промоції «Суми»)
	43

	«Розробка 3D-екскурсій для міста Суми»

	Шевченко Ольга Григорівна

	50 000,00 грн.

	так
	так
	до 1 квітня
	Виконавець визначений, тендерних торгів не потребує
	Травень - червень
	до 1 липня
	до 1 липня

	44
	«Туристично-інформаційні таблички на пам’ятках архітектури»

	Фесенко Людмила Юріївна

	85 000,00 грн.

	так
	так
	до 15 березня
	Виконавця не визначено, тендерних торгів не потребує
	Червень-вересень
	до 30 вересня
	до 30 вересня


	Управління освіти і науки

	9
	Соціальна (безкоштовна) школа англійської мови
	Пальчун Т.О.

	11000
	Так
	Так
	Червень 2017
	Тендерних торгів не потребує

	Травень 2017/
червень 2017
	Червень 2017
	Червень 2017



