        Підготовка до осінньо-зимового періоду 2014-2015рр.

ПРБП «Рембуд»
	№

п/п
	Зміст заходів
	Од.

ви

мі

ру
	Обсяги робіт  

 
	Джерело фінансування, тис. грн.
	Термін виконання робіт

	
	
	
	План
	Факт
	Бюджет
	Власні кошти 
	Початок
	Закінчення

	
	
	
	
	
	План
	Факт
	План 
	Факт
	
	

	
	Кількість будинків:
	шт
	17
	
	
	
	
	
	
	

	
	із них з централізованим опаленням
	шт
	17
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ремонт теплопунктів
	шт
	17
	
	
	
	8,5 тис. грн..
	
	01.06.14р.
	01.07.14р.

	2.
	Здача теплопунктів по актах
	шт
	17
	
	
	
	
	
	01.08.14р.
	01.09.14р.

	2.1 
	теплопостачальній організації
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2.
	ДАБК
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Ремонт та прочистка бойлерів
	шт
	-
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Здача бойлерів по актах
	шт
	-
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Латковий ремонт покрівель
	м2
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	сумісних
	м2
	500
	
	
	
	30 тис. грн..
	
	01.04.14р.
	01.10.14р.

	
	шиферних
	м2
	-
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Заміна трубопроводів
	м
	160
	
	
	
	8 тис. грн..
	
	01.04.14р.
	01.10.14р.

	
	системи холодного водопост.
	м
	130
	
	
	
	6,5 тис. грн..
	
	
	

	
	системи гарячого водопост.
	м
	30
	
	
	
	1,5 тис. грн..
	
	
	

	
	системи опалення
	м
	-
	
	
	
	
	
	
	

	
	системи каналізац.
	м
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Промивка опалювальних систем
	буд.
	-
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Випробовування тиском опалювальних систем
	шт.
	17
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Ремонт теплоізоляції
	м/п
	170м
	
	
	
	3,4  тис. грн..
	
	01.09.14р.
	01.10.14р.

	10.
	Перевірка приладів обліку тепла
	шт
	-
	
	
	
	-
	
	
	

	11.
	Ремонт стиків панелей
	м/п
	70
	
	
	
	7 тис. грн..
	
	01.08.14р.
	01.10.14р.

	12.
	Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів 
	шт
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Ремонт вхідних дверей
	шт
	7
	
	
	
	0,3 тис. грн..
	
	01.09.14р.
	01.10.2014р.

	14.
	Скління вікон та сходових клітин
	м2
	15
	
	
	
	1,2 тис. грн..
	
	01.09.14р.
	01.110.2014р.

	15.
	Фарбування газопроводів
	буд./м/п
	
	
	
	
	
	
	
	

	16.
	Закриття продухів
	шт
	54
	
	
	
	1,1 тис. грн..
	
	01.09.2014р.
	01.10.2014р.

	17.
	Придбання інвентарю (мітли, лопати, граблі)
	шт
	8
	
	
	
	0,24 тис. грн..
	
	01.09.2014р.
	01.10.2014р.

	18.
	Заготівля піску
	м3
	
	6
	
	
	6 тис. грн..
	
	01.09.2014р.
	01.10.2014р.


   Директор                                                                                                                                                     В.Г. Костюк
