                                                        Заходи по підготовці житлового фонду до зимового періоду

2016-2017 р.р. 
	Зміст заходів
	Од.

вим.
	Обсяг робіт
	Джерела фінансування тис. грн
	Термін виконаних робіт 

	
	
	
	бюджет
	власні кошти
	

	
	
	 план
	 факт
	план
	факт
	план
	факт
	
	

	Кількість будинків всього:
	
	шт
	69
	
	
	
	
	
	
	

	із них з централізованим

   опаленням:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Ремонт теплопунктів
	 шт.
	60
	
	
	
	
	
	
	

	2. Здача ТП по актах:
	 шт.
	60
	
	
	
	
	    –
	13.05.2016
	18.08.2016

	2.1.теплопостачальній організації
	
	60
	
	
	
	
	
	13.05.2016
	18.08.2016

	2.2.інспекції Держенергонагляд
	
	60
	
	
	
	
	
	1.07.2016
	5.08.2016

	3. Ремонт та промивка бойлерів
	
	2
	
	7
	
	
	    –
	18.04.2016
	5.08.2016

	4. Здача по актам 
	 шт.
	60
	
	
	
	
	    –
	18.04.2016
	5.08.2016

	5. Ремонт покрівлі
	 м2
	6715
	920
	750
	
	
	
	18.04.2016
	25.10.2016

	6. Заміна трубопроводів:
	м/п
	 4862
	
	470
	
	
	
	18.04.2016
	15.08.2016

	     - системи хол./ водопостачання
	 м/п
	1039
	284
	
	
	
	
	18.04.2016
	5.08.2016

	     - системи гар./ водопостачання
	 м/п
	1972
	326
	
	
	
	
	18.04.2016
	5.08.2016

	     - системи опалення
	 м/п
	1851
	345
	
	
	
	
	18.04.2016
	5.08.2016

	7. Промивка опалювальних систем
	 шт.
	7
	
	
	
	
	
	13.05.2016
	5.08.2016

	8. Випробування тиском опалювальних     систем 
	 буд.
	7
	
	
	
	
	
	13.05.2016
	5.08.2016

	9. Ремонт теплоізоляції
	 м/п
	596
	260
	
	
	
	
	18.01.2016
	25.12.2016

	10.Повірка приладів обліку тепла
	шт.
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	11.Ремонт стиків панелей
	м/п
	611
	
	
	
	
	
	1.04.2016
	25.10.2016

	12. Ремонт оголовків димових та вент. каналів:
	 шт.
	75
	
	
	
	
	
	1.03.2016
	25.10.2016

	13. Ремонт вхідних дверей
	 шт.
	9
	5
	
	
	
	
	1.02.2016
	25.12.2016

	14. Скління вікон, сходових клітин:
	 м2
	689
	
	
	
	
	
	3.01.2016
	28.12.2016

	15. Фарбування газопроводів:
	 м/п
	    360
	290
	
	
	
	
	1.03.2016
	12.09.2016

	16. Закриття продухів:
	 шт.
	75
	46
	
	
	
	
	3.01.2016
	25.12.2016

	17. Придбання інвентарю:
	 шт.
	60
	60
	
	
	
	
	3.01.2016
	25.12.2016

	18. Заготівля піску
	 м3
	18
	6,3
	
	
	
	
	15.04.2016
	25.09.2016

	      Разом:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                 Начальник ВТВ  Кішка В.В   
