
ЗАХОДИ

по підготовці об’єктів КП "Міськводоканал"  Сумської  міської ради 

до роботи  в осінньо-зимовий період 2012- 2013 р.р.

	№ п/п
	Зміст заходів
	Один

вим.
	Обсяги 

робіт
	Замовник
	Підрядник
	Джерело фінансування, тис. грн.
	Терміни виконання

	
	
	
	
	
	
	Власні 

кошти
	Міський бюджет
	Облас-

ний бюджет
	Залу-

чені
 кошти
	Разом
	Початок робіт
	Закінчен
ня робіт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	
	Водопостачання
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Виконати промивку резервуарів чистої води  на водозаборах :

Лепехівський в/з– 3 один.;

Лучанський  в/з – 3 один.;

Ново-Оболонський в/з – 2 один.

Пришибський в/з – 3 один.;

Тополянський в/з – 3 один.;

Токарівський в/з – 2 один.
	один.
	16
	КП

"Міськ-

водоканал"
	КП 

"Міськ-

водоканал"
	49,0
	-
	-
	-
	49,0
	квітень
	вересень

	
	Лепехівський водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Виконати  ремонт покрівлі насос-ної станції  та прибудованої РП
	м2
	20
	-"-"-
	-"-"-
	1,5
	-
	-
	-
	1,5
	червень
	серпень

	
	Пришибський водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Виконати ремонт огорожі 

біля свердловини № 11 ( 5-6 п.м.)
	п.м.
	6
	-"-"-
	-"-"-
	1,5
	
	
	
	1,5
	травень 
	липень



	
	Тополянський водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Заміна вікон в будівлі насосної станції
	комп
	1
	-"-"-
	КП «Міськ-
водоканал»
	55,0
	-
	-
	-
	55,0
	серпень
	жовтень

	5
	Виконати ремонт павільйонів РЧВ
	
	
	-"-"-
	-"-"-
	3,0
	-
	--
	-
	3,0
	червень
	серпень

	
	Токарівський  водозабір
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Виконати ремонт покрівель 

на павільйонах свердловин
	м2
	   90
	-"-"-
	-"-"-
	5,0
	-
	-
	-
	5,0
	липень
	серпень

	
	Водопровідні  мережі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Промивка  вуличних водопровідних мереж 
	км
	131,7
	-"-"-
	-"-"-
	82,0
	-
	-
	-
	82,0
	квітень
	жовтень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	8
	Виконати обстеження дюкерних переходів через річки Сумку, Псел, Стрілку
	.
	
	КП "Міськ-

водоканал
	КП  "Міськ-

водоканал"
	54,0
	
	
	
	54,0
	травень
	липень

	
	Каналізаційні мережі
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Перевірка та обстеження  дюкерів через річки Сумку  та  Стрілку 
	п.м.
	82
	-"-"-
	-"-"-
	8,0
	-
	-
	-
	8,0
	липень
	вересень

	10
	Капітальний ремонт окремих ділянок каналізаційних мереж
	п.м.
	375
	-"-"-
	-"-"-
	186,0
	-
	-
	-
	186,0
	квітень
	листопад

	
	Каналізаційні насосні станції
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Перевірка та обстеження дюкерів каналізаційних напірних колек-торів через р.Сумку, р.Стрілку, р.Псел та ревізія діючих засувок     Д 600 мм, Д 400 мм.
	п.м.
	42
	-"-"-
	-"-"-
	78,0
	-
	-
	-
	78,0
	квітень
	жовтень

	12
	Виконати гідроізоляційні роботи стін  лотка грабельного відділення  КНС-2
	м2
	140
	-"-"-
	підрядна організація
	90,0
	-
	-
	-
	90,0
	квітень
	травень

	13
	Виконати капітальний ремонт покрівлі КНС-8
	м2
	220
	-"-"-
	КП «Міськ-

водоканал
	8,0
	-
	-
	-
	8,0
	травень
	червень

	14
	Виконати капітальний ремонт покрівлі КНС-6
	м2
	120
	-"-"-
	-"-"-
	4,0
	-
	-
	-
	4,0
	червень
	серпень

	15
	Заміна ділянки огорожі  на КНС-6
	П.м.
	4
	-"-"-
	-"-"-
	1,0
	-
	-
	-
	1,0
	серпень
	вересень

	16
	Виконати частковий ремонт покрівлі КНС-9 та шиберної
	м2
	   60
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	
	
	
	2,0
	травень
	вересень

	17
	Виконати ремонт покрівлі та відливів на покрівлі КНС-10
	м2
	400
	-"-"-
	-"-"-
	18,0
	-
	-
	-
	18,0
	серпень
	жовтень

	
	Очисні споруди
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	Виконати ремонт покрівлі на ПНС  та компресорної
	м2
	219,0
	-"-"-
	-"-"-
	8,0
	-
	-
	-
	8,0
	квітень
	вересень

	19
	Виконати поточний ремонт  споруд відстійників
	-
	-
	-"-"-
	-"-"-
	4,0
	-
	-
	-
	4,0
	травень
	жовтень

	20
	Виконати частковий ремонт ходових доріжок аеротенків
	-
	-
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	травень
	вересень

	21
	Виконати частковий ремонт металевих огороджень коридорів та каналів аеротенків
	-
	-
	-"-"-
	-"-"-
	2,0
	-
	-
	-
	2,0
	травень
	вересень

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	22
	Виконувати вивіз мулу зі ставків
	-
	-
	-"-"-
	Підрядна організація
	299,0
	-
	-
	-
	299,0
	травень
	листопад



	
	Дільниця котельних установок та газового господарства
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	Виконати  гідравлічне  випробу-вання  та промивку системи опалення  КНС - 1,2,5,6,9 ;  Ново-Оболонської  та Пришибської ВНС; станцій 3-го підйому „Тепличний” та вул.Кірова, 211 , котельні бази та очисних споруд
	комп
	11
	-"-"-
	КП 

"Міськ-

водоканал"
	13,0
	-
	-
	-
	13,0
	липень
	серпень

	
	Всього:
	
	
	
	
	974,0
	
	
	
	974,0
	
	


