




КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«СУМИКОМУНІВЕСТ»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
40030, м. Суми, м-н Незалежності 2, тел. 22-12-49

«01» червня 2016 року № 372



Голові постійної комісії з питань
житлово-комунального господарства,
благоустрою, енергозбереження,
транспорту та зв'язку
Сумської міської ради

Гробовій В.П..

В зв'язку з тим, що перед початком робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття пішохідних доріжок в парку «Казка» та при детальному вивченні проектно-кошторисної документації виникла нагальна необхідність щодо внесення ряду змін, а саме:

- пішохідну доріжку, яка має ширину 6 м. продовжити до спуску з вул. Новомістенської, чим збільшити її площу з 600 м.2 до 995 м2. та виконати її з застосуванням аналогічної тротуарної плитки;
 - ділянку пішохідної доріжки площею 216 м. кв.(продовження існуючої) виконати із застосуванням аналогічної тротуарної плитки,
- КП «Сумикомунінвест» СМР просить Вас розглянути пропозицію щодо внесення відповідних змін до проектно-кошторисної документації та розглянути питання щодо виділення додаткових коштів в сумі 200 000,00 грн. (Двісті тисяч грн.00 коп.)

Директор
КП «Сумикомунінвест» СМР

О.О.Левченко